

Dodatek č. 4
ke SMLouvĚ O DíLO a dodatku č. 1, 2 a 3
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol.s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

1. Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunín je **změna počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků:**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	upraveno na		SoD	upraveno na
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	112	500	60 000	56 000
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	480	218	500	240 000	109 000
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	60	6	800	48 000	4 800

Změna počtu měrných jednotek je způsobena objektivně nepředvídanými okolnostmi, které vyplynuly při zpracování přípravných prací a zaměření skutečného stavu. Měrné jednotky odpovídají pracím, které byly skutečně zpracovány.

2. Změna čl. VI Cena za provedení díla

V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v čl. VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1 níže uvedená tabulka:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 033 980,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 733 000,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	390 000,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	225 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 381 980,- Kč
DPH 21% v Kč	920 216,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 302 196,- Kč

se mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 938 900,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 596 800,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	402 000,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	225 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 162 700,- Kč

DPH 21% v Kč	874 167,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 036 867,00 Kč

3. Změna čl. III. Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části, část 3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“, odstavec 3.3.4. se mění text z původního odstavce:

3.3.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.

Mění se takto:

3.3.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od **výzvy zadavatele**.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Mluvni strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 19.4.2021

Za objednatele:

V Olomouci dne 9.4.2021

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Kunín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	68	450	30 600	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1415	500	707 500	30.4.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	380	2 000	760 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 100	0	30.9.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1415	160	226 400	30.1.2020
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1340	160	214 400	30.1.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 938 900	30.1.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1340	500	670 000	30.9.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	112	500	56 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	218	500	109 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	800	4 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1340	550	737 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 596 800	
3.3	Mapové dílo	ha	1340	300	402 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					402 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	500	225 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					225 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 938 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 596 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	402 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 162 700 Kč
DPH 21% v Kč	874 167,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 036 867,00 Kč

V Ostravě dne 19.4.2021

V Olomouci dne 9.4.2021

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.

Číslo smlouvy objednatele: 1303-2016-571101/4

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2016