

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	geocart@geocart.cz
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Jestřábí u Fulneku je úpraven termín odevzdání díla:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původního termínu 15.4.2021 prodloužen na **15.12.2021**.

Z důvodu platnosti usnesení vlády ČR č. 957, kterým byl vyhlášen nouzový stav v souvislosti s výskytem koronaviru a usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizových opatření v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 3 ve, kterém dochází ke změně termínu plnění.

Změna ve smluvních záležitostech, kde je oprávněn jednat Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva.

Změna v technických záležitostech, kde jsou oprávněni jednat XXXX.

Změna osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ – XXXX.

Dále byla provedena oprava chyby v zaokrouhlování v příloze č. 1 položkového výkazu činností.

Ostatní články **Smlouvy o dílo č. 883-2018-571101** objednatele a č. **Xs-013-2018-JES** zhotovitele zůstávají beze změny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Mluvni strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 15.4.2021

V Brně dne 12.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
Předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jestřabí u Fulneku Dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 000	22 000	15.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	377	980	369 460	15.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	2 000	14 000	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	2 000	8 000	15.11.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	207	2 500	517 500	15.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	31	2 500	77 500	15.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 900	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	300	120 000	15.8.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	900	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	384	430	165 120	15.4.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 301 080	15.4.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	690	260 130	15.12.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	750	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	720	64 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	1 000	377 000	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	17 400	34 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					801 730	
3.6.	Mapové dílo	ha	377	550	207 350	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 350	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 301 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	801 730 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	207 350 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 310 160 Kč
DPH 21% v Kč	485 133,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 795 293,60 Kč

V Ostravě dne 15.4.2021

V Brně dne 12.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

.....

Ondřej Hrdlička
oprávněn jednat ve smluvních záležitostech

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

Geocart CZ a.s.

pro Moravskoslezský kraj