

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**č. 602-2019-505101**

(dále jen „Dodatek“)

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Zastoupený:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GROMA PLAN s.r.o.</b> (reprezentant sdružení GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.)
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Pavlem Vostrackým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Pavel Vostracký
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ekc85xd
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	27-4501350277/0100
<b>IČO:</b>	25233025
<b>DIČ:</b>	CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1950.

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 01. 08. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Selibov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. Na kontrolním dni konaném dne 14. 04. 2021 bylo konstatováno, že z důvodu zdržení prací vlivem omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19, vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalšími krizovými opatřeními, včetně přijetí opatření ze strany SPÚ, kdy byla pozastavena všechna úvodní jednání, která jsou podmínkou k provádění etapy zjišťování průběhu hranic (dále jen „ZPH“), není možné splnit dílčí části v předpokládaných termínech.

Proto byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání dílčích částí Smlouvy:

- 3.4.2.** Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  
– termín posunut na: **31. 10. 2021**
- 3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
– termín posunut na: **31. 10. 2021**
- 3.4.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
– termín posunut na: **31. 10. 2021**
- 3.4.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
– termín posunut na: **31. 10. 2021**
- 3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
– termín posunut na: **31. 01. 2022**

**Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) – termín posunut na: 31. 01. 2022**

- 3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení a **3.5.i.a) – c)**  
– termín posunut na: **31. 10. 2022**
- 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
– termín posunut na: **31. 05. 2023**

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Selibov je přílohou tohoto Dodatku.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

27.4.2021

Za zhotovitele:

26.4.2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Pavel Vostracký, jednatel**  
GROMA PLAN s.r.o.

V technických záležitostech:

26.4.2021

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....  
**Ing. Martina Hiršová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Selibov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Selibov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	1 000	28 000	31.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	343	600	205 800	30.04.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	4 000	4 000	31.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	119	1 200	142 800	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	234	1 300	304 200	31.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	386	400	154 400	30.06.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	386	400	154 400	31.01.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 006 600</b>	<b>31.01.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	343	<b>1 000</b>	343 000	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	<b>500</b>	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	68	<b>400</b>	27 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	<b>4 000</b>	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	343	<b>1 000</b>	343 000	<b>31.05.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	<b>2 1)</b>	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>752 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	386	400	154 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>154 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 006 600,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					752 200,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					154 400,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 913 200,00</b>	
DPH 21% v Kč					401 772,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 314 972,00</b>	

---

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**Za zhotovitele:**

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.