

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 527-2021-544101, Č. ZHOT. 841/TC/RD/2021/046

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice,
Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: **Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr
Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.: +420 601 584 039
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxxxxxxx, na základě plné moci

xxxxxxxx, na základě plné moci

tel./fax: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 112071233/0300
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem uzavření tohoto dodatku je posunutí termínů předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Důvodem je, že vzhledem k delšímu trvání zadávacího řízení nemohly být dodrženy uvedené termíny obsažené v zadávací dokumentaci a její příloze č. 2 smlouvě o dílo. K dodatku dochází v souladu s ustanovením č. XVIII bodu 5 smlouvy o dílo.

Tímto dochází ve smlouvě o dílo k následujícím změnám:

Čl. V Doba plnění bod 4 nově zní

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 5.5.2021**. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 12.5.2021**
 - c. Termín dokončení stavebních prací (dokončení obou SO-101 v rozsahu rozpočtu těchto objektů) : **29.9.2021**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **10.11.2021**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Čl. II Závěrečná ustanovení

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne.28.4.2021

.....

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 27.4.2021

zhotovitel

.....

xxxxxxxxxxx

v zastoupení dle plné moci

26.4.2021

.....

xxxxxxxxxxx

v zastoupení dle plné moci