

DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa:

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Douchová

Bankovní spojení:

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1,
č. ú. 3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Tel:

xxx, xxx

E-mail:

k.douchova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

1.Geo, spol. s r.o.

Adresa:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn
jednat: xxx**

vedoucí pracoviště Prostějov

Bankovní spojení:

UniCredit Bank a.s., Brno,

č.ú. 2108741213/2700

IČ/DIČ:

01573161/CZ01573161

Tel:

xxx

ID DS:

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 78662

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk (dále jen „dodatek“).

ČI. I.

- 1.1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku *1.6.1. Přeprocování dokumentace nároků vlastníků*. Počet měrných jednotek (ha) byl stanoven na 843, cena 105,00 Kč bez DPH/1MJ, termín ukončení 31.10.2021. Nový fakturační celek byl vytvořen z důvodu změny opravného koeficientu, který byl přepočítán a změněn na základě provedeného šetření a následného zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u dvou rybníků v lokalitě „Končiny“.
- 1.2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku *2.1.1. Přeprocování dokumentace PSZ*. Počet měrných jednotek (ha) byl stanoven na 843, cena 50,00 Kč bez DPH/1MJ, termín ukončení 31.10.2021. Městys Krucemburk nechal zpracovat projekt na cyklostezku a kanalizaci a je třeba změny zpracovat do textové a výkresové dokumentace PSZ, doplnit přístupové cesty a změny projednat se sborem zástupců a zastupitelstvem.
- 1.3. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku *1.4.1. Změna katastrální hranice*. Počet měrných jednotek (100 bm) byl stanoven na 20, cena 3000,00 Kč bez DPH/1MJ, termín ukončení 31.10.2021. Potřeba navržené změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změnu katastrální hranice mezi k.ú. Krucemburk a k.ú. Hluboká u Krucemburku, k.ú. Krucemburk a k.ú. Staré Ransko.
- 1.4. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku *2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* na termín 31.10.2021. Termín je změněn z důvodu zpracování nově vytvořených fakturačních celků.
- 1.5. Výše uvedené změny byly projednány na kontrolním dni dne 6. 4. 2021. Zhotovitel zaslal objednateli žádost o zadání dodatečných služeb dne 29.4.2021, č.j. SPU 152036/2021.

ČI. II.

Změny jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

ČI. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017, č. 5 ze dne 21. 9. 2018, č. 6 ze dne 19. 2 2019, dodatkem č. 7 ze dne 5. 6. 2019, dodatkem č. 8 ze dne 14. 8. 2020 a dodatkem č. 9 ze dne 13. 1. 2021 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

V Havlíčkově Brodě dne 7.5.2021

V Prostějově dne 7.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.10 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					16.11.2015
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	301	700	210 700	
1.4.1.	Změna katastrální hranice	100 bm	20	3 000	60 000	31.10.2021
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					16.11.2015
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	19	1300	24 700	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	843	145	122 235	30.11.2018
1.6.1.	Přepracování dokumentace nároků vlastníků	ha	843	105	88 515	31.10.2021
1.7.	Vektorizace mapy	ha	1184	150	177 600	30.11.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 156 640

2. Návrhové práce							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	843	250		210 750	30.9.2019
2.1.1.	Přepřepcování dokumentace PSZ	ha	843	50		42 150	31.10.2021
2.1.a	Vypracování PSZ – zařídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům	ha	843	120		101 160	30.9.2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájm. území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	76	700		53 200	30.9.2019
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	96	500		48 000	30.9.2019
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800		32 000	30.9.2019
2.4.1.	Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu	ks	1	123 000		123 000	30.9.2019
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	842	385		324 170	31.10.2021
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500		34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH							968 430
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	843	160		134 880	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 bm	600	240		144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH							278 880

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 156 640 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	968 430 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	278 880 Kč
Celková cena bez DPH	2 403 950 Kč
DPH	504 829,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 908 779,50 Kč

V Havlíčkově Brodě dne 7.5.2021

V Prostějově dne 7.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Martin Holinka

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.