

## DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Březůvky  
ze dne 18.10.2018 mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín Miroslava Borovičková, vrchní referent, Pobočky Zlín
<b>Telefon:</b>	+420 702 126 633 / +420 727 957 185
<b>E-mail :</b>	l.holubec@spucr.cz, m.borovickova@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Ing. Renata Robková, Lada Košutová
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPROJEKT PSO s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	Československá obchodní banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO / DIČ:</b>	41601483 / CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav ( dále také KoPÚ ) v k.ú. Březůvky ve znění pozdějších dodatků.

Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.2.a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů v rozsahu 102 MJ. Při ceně 1900 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 193 800 Kč bez DPH. Dále u dílčí části 3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v rozsahu 8 MJ. Při ceně 1900 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 15 200 Kč bez DPH. Důvodem výše uvedených změn a zařazení nových položek je skutečnost, že při projednávání připomínek k nárokovým listům v rámci KoPÚ v k.ú. Březůvky byl ze strany vlastníků vznesen nesouhlas s řešením pozemků v obvodu pozemkových úprav dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., nesouhlas u pozemků dotčených žalobou a požadavek na zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků. Na základě výše uvedeného bude upraven obvod pozemkových úprav – vyloučeny pozemky s nesouhlasem a pozemky dotčené žalobou a došetření vlastnické hranice těch lesních pozemků, které nebyly vytyčeny.

Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je dále snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. Skutečný rozsah prací je 437 MJ, tedy o 4 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1050 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 4 200 Kč bez DPH. Dále u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Skutečný rozsah prací je 437 MJ, tedy o 4 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 950 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 3 800 Kč bez DPH. Dále u hlavního celku 3.6. Mapové dílo. Skutečný rozsah prací je 437 MJ, tedy o 4 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 450 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 1 800 Kč bez DPH.

Z důvodu výše uvedených změn a přetrvávajících omezení způsobených stavem pandemie Covid 19, na základě žádosti zhotovitele, budou upraveny termíny plnění těchto dílčích částí: 3.4.2.a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.

2. Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 768 500 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 6 je ve výši 218 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 7,9% původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a zvýšení celkové ceny díla o 199 200 Kč bez DPH.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy a jejích předchozích dodatků.

### I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

- 3.4.2.a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

102 MJ x 1900 Kč = 193 800 Kč  
Termín splnění: 15. 08. 2021

3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

8 MJ x 1900 Kč = 15 200 Kč

Termín splnění: 15. 08. 2021

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

437 MJ x 1050 Kč = 458 850 Kč

Termín splnění: 15. 11. 2021

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

437 MJ x 950 Kč = 415 150 Kč

3.6. Mapové dílo

437 MJ x 450 Kč = 196 650 Kč

## II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 703 400,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 150 800,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	196 650,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 050 850,00 Kč</b>
DPH 21%	640 678,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 691 528,50 Kč</b>

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018, dodatku č. 1 - 5 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha Dodatku č. 6: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Ve Zlíně dne 6. 5. 2021

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Březůvky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	800	10 400	15.09.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	2 000	26 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	360	850	306 000	30.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	82	1 350	110 700	15.07.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	54	1 900	102 600	15.07.2020
	a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	102	1 900	193 800	15.08.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	263	1 900	499 700	15.07.2020
	a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	1 900	15 200	15.08.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	15 000	0	15.03.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000	0	15.04.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	437	500	218 500	15.09.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 500	0	15.08.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	441	500	220 500	15.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 703 400</b>	<b>15.11.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	437	1 050	458 850	15.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	950	47 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	163	1 100	179 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	437	950	415 150	15.04.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 150 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	437	450	196 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>196 650</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 703 400,00 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 150 800,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	196 650,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 050 850,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	640 678,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 691 528,50 Kč</b>