

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 2/2005**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smluvní strany:

Objednatel: ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Liberec  
U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ing Jan Soukup,  
ředitel Pozemkového úřadu Liberec

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing Jiří Podlipný  
tel.485 246 335

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 785812490247/0100  
IČ/DIČ: 00020478/není plátce

a

Zhotovitel:  
Adresa GALLOPRO s.r.o. jako účastník sdružení,  
GEODEZIE KRKONOŠE A GALLOPRO – sdružení  
Nová 1564, 251 01 Říčany

Zastoupený Ing Petrem Gallo  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing Petr Gallo  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing Petr Gallo, Inf Josef Erben

Bankovní spojení: ČSOB PRAHA  
Číslo účtu : 189 287 120/0300  
IČ/DIČ: 271 42 094/CZ 271 42 094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném : Městským soudem v Praze  
V oddílu C, vložce č.99454

se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

Změna se týká :

ČL. IV  
Čas a místo předání

1.Předání návrhu KPÚ jako podkladu dle § 11, odst.1 zákona č.139/2002 Sb., v pl. znění (vystavení návrhu ), bude provedeno **do 66 měsíců** od uzavření smlouvy.

Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 12 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací

Mapové dílo – DKM bude zpracováno do 6 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací. Dílčí termíny jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních celků, jsou uvedeny v článku VI.

Body 2., 3., 4., tohoto článku zůstávají beze změny.

Dílčí termíny jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních celků, jsou uvedeny v článku VI.

## Čl.VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

V tomto článku se mění odstavec jedna a dvě a to následovně:

1. V příložené kalkulaci se mění termín dokončení v ucelené části 2 –Návrhové práce – položky 2b a 2c takto:

2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	431	600	258 600	<b>64</b>
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	3	1 500	4 500	<b>66</b>

Mění se celková výměra obvodu upravovaného území. Obvod KPÚ se rozšiřuje o 69 ha. Navýšení nákladů na vyhotovení KPÚ bude hrazeno z rezervy ceny díla podle bodu 2. v čl. VI.

### **Odůvodnění změny:**

Změna termínů zpracování návrhu KPÚ Příšovice a změna ceny je způsobena rozšířením obvodu KPÚ na části okolních katastrálních území Svijany, Přepeře a Všeň z důvodu návrhu změny katastrální (obecní) hranice mezi obcí Příšovice a obcemi Svijany, Přepeře a Všeň. Změna byla odsouhlasena v zastupitelstvech zmíněných obcí. Rozšířením obvodu se mění celková výměra upravovaného území o 69 ha.

Dalším důvodem změny termínů jsou nové skutečnosti ve věci restitučního nároku Zdeňka Herbsta a spol. a žádosti Krajského soudu v Ústí nad Labem o zajištění potřebných geometrických plánů, v rámci nichž by byly vytyčeny pozemky, jež mají být předmětem vkladu vlastnického práva žalobců dle výroku II. rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec 35Co 333/2009-274 ze dne 20.1.2010

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Liberci dne 30.6.2010

Za objednatele :

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LIBEREC  
460 07 Liberec, U Nisy 745/6a

- 8 -

Za zhotovitele :

žalobník GALLO PRO s.r.o.