

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206**

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	<b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo</b>
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
Zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.	+420 702 167 665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPROJEKT PSO s.r.o.</b>
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu a dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany se dohodly tak, že původně sjednaný **termín předání** dílčí části **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 30. 6. 2021 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 9. 2021**, původně sjednaný termín předání dílčí části **3.4.4.** Rozbor současného stavu 31. 5. 2021 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 6. 2021** a původně sjednaný termín předání dílčí části **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30. 9. 2021 je dohodou stran **nově stanoven na 1. 11. 2021**. Současně se původně sjednaný termín předání hlavního celku **3.4.** Přípravné práce 330. 9. 2021 **nově sjednává na 1. 11. 2021**.

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce a dílčích částí 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. je nemožnost plnění v původních smluvních termínech z důvodu zavedení vládních opatření vyvolaných nouzovým stavem v souvislosti s pandemií způsobenou nákazou koronavirem Covid – 19.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 zůstávají v platnosti.

Za objednatele: 13. 5. 2021

Za zhotovitele: 11. 5. 2021

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

---

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Příloha k SoD - JPÚ - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice - Dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	12	x	x	31. 5. 2021
Doplnění stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	10	x	x	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	695	x	x	31. 5. 2021
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	25	x	x	31. 5. 2021
<b>3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.</b>	100 bm	240	x	x	<b>30. 9. 2021</b>
<b>3.4.4. Rozbor současného stavu</b>	ha	695	x	x	<b>30. 6. 2021</b>
<b>3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků</b>	ha	695	x	x	<b>1. 11. 2021</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>x</b>	<b>1.11.2021</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	695	x	x	31. 3. 2023
3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč</b>				<b>x</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	695	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31.12.2023
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>x</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 428 450,- Kč</b>
DPH 21% v Kč					509 974,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 938 424,50 Kč</b>

Ve Znojmě dne 13. 5. 2021

V Brně dne 11. 5. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek