

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **680-2021-541101** (dále jen „smlouva“)
uzavřené dne 24.5.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček,
vedoucí Pobočka Liberec

Tel.: +420 725 900 765

E-mail: liberec.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy
střed, závod Liberec, Londýnská 564,
460 01 Liberec 1

zastoupený (statutární orgán): Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Paul Scippa, místopředseda představenstva
Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva

zastoupený (na zákl. PM ze dne 30.11.2020):

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:



bjpgdzta



tel./fax:

e-mail:



bankovní spojení:

Komerční banka Praha

číslo účtu:

141320112/0100

IČO:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Ke změně termínů dochází z důvodu potřeby dodržení minimální lhůty 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli pro oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její příloze č. 1 Časový harmonogram

Termín předání a převzetí staveniště	25.5.2021
--------------------------------------	-----------

Termín zahájení stavebních prací	1.6.2021
----------------------------------	----------

se tímto dodatkem mění na termíny

Termín předání a převzetí staveniště	4.6.2021
--------------------------------------	----------

Termín zahájení stavebních prací	14.6.2021
----------------------------------	-----------

3. Časový harmonogram se v souvislosti s dodatkem mění tak, že v textové části dochází ke změně termínů „Předání a převzetí staveniště“ a „Zahájení stavebních prací“ na nově stanovené termíny dle Čl. II. odst. 2 tohoto dodatku a v tabulce se vypouští sloupec „květen 2021“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

objednatel



na základě plné moci ze dne 30.11.2020

zhotovitel

Za správnost odpovídá Ing. Zuzana Kvíčalová

