

Číslo smlouvy objednatele: 27/2018-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k. ú. K o n d r a c**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ: 48110141
DIČ: CZ 48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se počty měrných jednotek (MJ) u etapy 3.5.i. KoPÚ v k. ú. Kondrac následovně:

Etapa 3.5.i.a) počet MJ 39, původně 122, cena bez DPH 19 500,-Kč, původně 61 000,-Kč
Jedná se o méněpráce ve výši 41 500,- Kč

Etapa 3.5.i.b) počet MJ 53, původně 107, cena bez DPH 2 650,- Kč, původně 5 350,- Kč
Jedná se o méněpráce ve výši 2 700,- Kč

Etapa 3.5.i.c) počet MJ 0, původně 7, cena 0.-Kč, původně 350,- Kč
Jedná se o méněpráce ve výši 350,- Kč

Celkem se dle dodatku č. 6 jedná o méněpráce ve výši 44 550,- Kč bez DPH

Dodatkem číslo 2. ze dne 2.3.2020 byla navýšena celková cena za dílo o 20 000,- Kč bez DPH z důvodu změny průběhu katastrální hranice. Tedy z 3 385 710,- Kč na 3 405 710,- Kč bez DPH

Dodatkem číslo 4 ze dne 30.9.2020 byla snížena celková cena za dílo o 81 000, Kč bez DPH z důvodu úpravy měrných jednotek. Tedy z 3 405 710,- Kč na 3 324 710,- Kč bez DPH.

Celková cena za dílo činí 3 279 360,- Kč bez DPH, původně 3 385 710,-Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku:

Důvodem k uzavření dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek v rámci etapy 3.5.i. smlouvy o dílo číslo 27/2018-537100 ze dne 21.9.2018 KoPU v k.ú. Kondrac uzavřené se zhotovitelem, firmou AGROPLAN, spol. s r. o., Jeremenkova 9, 14700 Praha 4

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 24. 5. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.,