

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 238-2017-520205 ze dne 8.3.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Studně

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.231
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 7, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 238-2017-520205 ze dne 8. 3. 2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tři Studně, takto:

- Mění se termín ukončení fakturačních celků 3.1.3. (Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice) a 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) **do 30. 9. 2021**

- Mění se termín ukončení fakturačních celků 3.2.3. (Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků) **do 1 měsíce od výzvy objednatele**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 5. 2021 o změnu termínu dokončení fakturačních celků 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) a na základě kontrolního dne 21. 5. 2021 se mění termíny plnění smlouvy jak je výše uvedeno.

Důvodem změny termínu plnění etapy 3.2.2. je obsáhlá změna přečíslování parcel z důvodu obnovy operátu novým mapováním v k.ú. Tři Studně provedená Katastrálním pracovištěm ve Žďáru nad Sázavou na jaře 2021. Tím dochází ke změně čísel vstupujících parcel a je nutné aktualizovat soupisy nároků. Zhotovitel nepožaduje vícepráce.

Dalším důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že Česká republika se nadále potýkala do konce dubna s omezeními (zákaz pohybu mimo okres, zákaz shromažďování osob) v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění COVID 19 a vyhlášený nouzový stav. Tím bylo znemožněno osobně projednat návrh nového uspořádání pozemků a výše uvedené aktualizace nárokových listů, které zhotovitele navrhuje provést společně při projednávání návrhu. Korespondenčně či e-mailem jsou jednání vedená zhotovitelem velmi komplikovaná, zdlouhavá. Vhodnější je osobní kontakt s účastníky řízení.

Tímto dodatkem se mění i termín plnění etapy 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků, protože aktuální dokumentace není vhodné odevzdat současně s návrhem nového uspořádání pozemků.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne

V Pardubicích dne

Za objednatele: 24. 5. 2021

Za zhotovitele: 24. 5. 2021

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha k dodatku č. 7 SOD KoPÚ Tři Studně

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	400	8 800	30.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	94	600	56 400	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	310	750	232 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	272	1 300	353 600	30.12.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona	100 bm	263	380	99 940	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	89	1 000	89 000	30.9.2021
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	404	100	40 400	30.7.2019
	Vodohospodářská studie	ha	400	250	100 000	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	404	300	121 200	30.7.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 109 340	30.7.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	73	1 200	87 600	30.6.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 000	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	2 500	7 500	30.6.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	30.6.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	406	800	324 800	30.9.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					549 900	30.9.2021
3.3.	Mapové dílo	ha	406	250	101 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					101 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 109 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	549 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 800 740 Kč
DPH 21% v Kč	378 155 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 178 895 Kč

V Jihlavě dne 24. 5. 2021

V Pardubicích dne 24. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.