

Číslo smlouvy objednatele: 425-2018-544101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 425-2018-544101 ze dne 4.5.2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
E-mail:	m.kucera1@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Tel.:	xxx
E-mail:	m.simek1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO, HANOUSEK a GEODES
Sídlo:	Zeměděľská 1091/3b, 50003 Hradec Králové
Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl D, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání

dílčí části **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30.9.2021 na 31.1.2022.**

Důvodem žádosti o prodloužení termínů je především problematika pozemků blokových pro rozvojové programy státu, která je KPÚ Pardubice, pobočkou Svitavy a MZe řešena déle než půl roku, a dále vývoj epidemiologické situace a nouzový režim v souvislosti s onemocněním COVID – 19.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 26.5.2021

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 24.5.2021

Za zhotovitele:

.....
Jiří Foltán
jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jaroměřice - dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	2 000	56 000	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	885	1 200	1 062 000	30.1.2020
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	52	1 000	52 000	30.9.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	85	3 000	255 000	30.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	3 500	945 000	30.1.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné práce	100 bm	3	3 500	10 500	30.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	885	300	265 500	28.2.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	885	350	309 750	31.7.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 975 750	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	885	750	663 750	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	1 000	80 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	124	1 000	124 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	885	700	619 500	31.01.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 557 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	885	400	354 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					354 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 975 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 557 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					354 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					4 887 000 Kč	
DPH 21% v Kč					1 026 270 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 913 270 Kč
-----------------------------------	--------------

V Pardubicích dne 26.5.2021

V Hradci Králové dne 24.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera

Jiří Foltán