

#### DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ s upřesněním přidělů v k.ú. Koruna**“. **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj  
Adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj  
Tel.: +420 727 966 758  
E-mail: [m.kucera1@spucr.cz](mailto:m.kucera1@spucr.cz)  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy  
Adresa: Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy  
Tel.: xxxx  
E-mail: [d.dedeciusova@spucr.cz](mailto:d.dedeciusova@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice  
Zastoupený: jednatel Ing. Pavlem Cimplem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx  
Tel.: xxxx  
E-mail: xxxx  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Citibank Pardubice  
Číslo účtu: 500069362/0800  
IČO: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C231  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

KoPÚ s upřesněním přidělů v k.ú. Koruna

dále jen „**zhotovitel**“.

## Čl. I.

### Předmět dodatku č. 4

Předmět dodatku:

- 1) Posun termínů u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

Termíny se mění následovně:

- **dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**
- **dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**
- **dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
- **dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Termín se u všech těchto dílčích částí mění z 31.7.2021 na **31.10.2021**

- **dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Termín se mění z 28.2.2022 na **31.5.2022**

K výše uvedeným změnám dochází z důvodu vývoje epidemiologické situace a nouzový režim v souvislosti s onemocněním COVID 19 a s tím souvisejí nemožnost svolání jednání sboru zástupců vlastníků.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 26.5.2021

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne 25.5.2021

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídelů v k.ú. Koruna

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	30.6.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	187	1 000	187 000	30.9.2018
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	31	1 000	31 000	30.9.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	155	2 200	341 000	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	2 800	266 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	187	500	93 500	31.3.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	187	500	93 500	28.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 033 600</b>	<b>28.2.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	187	800	149 600	31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	187	1 000	187 000	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>441 600</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	187	700	130 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>130 900</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	60	500	30000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>	<b>30000</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 033 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	441 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	130 900 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 636 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	343 581 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 979 681 Kč</b>

V Pardubicích dne 26.5.2021

V Pardubicích dne 25.5.,2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel