

DODATEK č. 2

KE SMLOUVÉ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny,
Ing. Kateřina Skalská, odborný rada KPÚ
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Tel.: +420 721 376 865, +420 727 957 237

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Sídlo:

Samota 601, 439 81 Kryry

zastoupený:

Pavlem Šilhánkem, předsedou představenstva

tel.:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

k85gi4x

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, výkonný ředitel

tel./fax:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

35-6571380227/0100

IČ:

272 91 278

DIČ:

CZ27291278

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677.
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava termínu předání a převzetí díla z důvodu potřeby delší časové lhůty pro vydání kolaudačního souhlasu vodoprávním úřadem na základě nutnosti řešení změny stavby před jejím dokončením.

V Čl. V odst. 1. se termín dokončení díla 30. 5. 2021 posouvá na termín **30. 6. 2021**.

V Čl. V odst. 4. písm. d. se termín předání a převzetí díla, včetně napuštění rybníka na hladinu stálého nadržení 31. 5. 2021 posouvá na termín **30. 6. 2021**.

V Čl. V odst. 4 se upravuje v části Uzlové body – definované fáze výstavby díla:

Termín předání a převzetí díla, včetně napuštění rybníka na hladinu stálého nadržení 31. 5. 2021 se posouvá na termín **30. 6. 2021**.

2. Změna u zástupce zhotovitele z důvodu změny zápisu v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677:
Pavel Šilhánek, předseda představenstva – den vzniku 1. dubna 2021.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby – Obnova „Rybníka pod lesem“ v k. ú. Malměřice.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 25.05.2021

V Kryrech dne 24.05.2021

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Pavel Šilhánek
předseda představenstva
Šilhánek a syn, a.s



Harmonogram postupu prací - stavba

Akce: Obnova "Rybníka pod lesem" v k.ú. Malměřice"


Předání a převzetí staveniště: 11.1.2021

Dokončení stavby: 30.4.2021

Předání a převzetí díla: 30.6.2021

ROK	2021																									
MĚSÍC	LEDEN			ÚNOR				BŘEZEN					DUBEN				KVĚTEN					ČERVEN				
TÝDEN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Předání a převzetí staveniště																										
Přípravné práce																										
HTÚ, těžba sedimentu																										
Výstavba vodohospodářských objektů, zpevněné povrchy																										
Vyklizení staveniště																										
Napouštění rybníka																										
Administrativní činnosti spojené se změnou stavby před dokončením																										
Předání a převzetí díla																										
VON																										

V Kryrech dne 18. 5. 2021



Pavel Šilhánek
předseda správní rady