

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo**  
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.  
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
V technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo  
Tel. +420 702 167 665  
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300  
IČO: 416 01 483  
DIČ: CZ41601483  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů.

Smluvní strany se dohodly tak, že původně sjednaný **termín předání** dílčí části **3.4.2.** Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů 31. 5. 2021 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 10. 2021.**

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce a dílčí části 3.4.2. je nemožnost plnění v původních smluvních termínech z důvodu zavedení vládních opatření vyvolaných nouzovým stavem v souvislosti s pandemií způsobenou nákazou koronavirem Covid – 19.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 zůstávají v platnosti.

Za objednatele: 28. 5. 2021

Za zhotovitele:

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

---

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Příloha k SoD - JPÚ - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	12	x	x	31. 5. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	10	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	695	x	x	31. 5. 2021
	<b>Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů</b>	100 bm	25	x	x	<b>30. 10. 2021</b>
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	x	x	30. 9. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	695	x	x	30. 6. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	695	x	x	1. 11. 2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>1.11.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	695	x	x	31. 3. 2023
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	695	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31.12.2023
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>2 428 450,- Kč</b>
DPH 21% v Kč						509 974,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						2 938 424,50 Kč

Ve Znojmě dne 28. 5. 2021

V Brně dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek