

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 289-2012-130744, číslo smlouvy objednatele č. 2: ...
a číslo smlouvy zhotovitele: 013 60/12 ze dne 17. 02. 2012

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčí

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

Lenka Křičenská, vrchní referent Pobočky Chrudim
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel č. 2“)

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

xxxxx

xxxxx
xxxxx
Česká národní banka
2006-15937031/0710
65993390 / CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

Zhotovitel:

„Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“

(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

xxxxx
xxxxx
xxxxx
Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí
341 302 664/0600
64255611 / CZ64255611

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním Čl. X. bodu 11 a Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ke KoPÚ Kunčiči jsou dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o dopracování geometrického plánu na zpřesnění obvodu na základě aktualizace podmínek k ochraně zájmů katastru nemovitostí ze dne 18. 5. 2021. Hodnota změny činí celkem 42 250,- Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	369 310,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	260 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 350,- Kč
Celková cena bez DPH	727 160,- Kč
DPH 20 % ze základu 210 412,- Kč	42 082,- Kč
DPH 21 % ze základu 516 748,- Kč	108 517,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	877 759,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne 28.05.2021

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 27.05.2021

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne 27.05.2021

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha:

č. 1 – upravený krycí list k nabídkové ceně

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 k SOD obj. č. 1 - 289-2012-130744, č. zhotov. 013 60/12
Upravený krycí list - "**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčiči**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	195	90	17 550	30.04.2013
1.1.a	Aktualizace rozboru současného stavu	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	50	250	12 500	30.06.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	195	90	17 550	30.06.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	195	540	105 300	31.03.2013
1.3.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabil.	100 bm	80	910	72 800	31.01.2013
1.4.a	Aktualizace geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	27 000	27 000	31.07.2021
1.4.b	Vypracování geometrického plánu dle aktualizace podmínek k ochraně zájmů KN	ks	1	42 250	42 250	31.07.2021
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	2	1200	2 400	31.01.2013
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	7	80	560	31.01.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	195	280	54 600	30.09.2021
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					369 310	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	195	420	81 900	31.08.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.a	Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ks	1	30 000	30 000	31.10.2021
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	195	680	132 600	31.08.2022

2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					260 500	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	65	720	46 800	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	120	80	9 600	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	195	210	40 950	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					97 350	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	369 310 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	260 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 350 Kč
Celková cena bez DPH	727 160 Kč
DPH 20 % ze základu 210 412,- Kč	42 082 Kč
DPH 21 % ze základu 516 748,- Kč	108 517 Kč
Celková cena díla včetně DPH	877 759 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 28.05.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 27.05.2021

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 27.05.2021

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR