

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 949 – 2020 - 529101, uzavřené dne 26.10.2020 (dále „Smlouva“)

na vypracování projektové dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic včetně GTP - výstavba malé vodní nádrže MVN1, včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Tel.:	+420 702167723
E-mail:	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, vedoucí pracoviště Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČO/DIČ: 47116901/ CZ47116901 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Článku XII. odstavce 12.7 tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku bylo zjištění okolností, které nebylo možné předvídat v době uzavření Smlouvy. Konkrétně zhotovitel v průběhu plnění Smlouvy zjistil, že:

- propustek pod místní komunikací III/2183, ve správě KSÚS pro Karlovarský kraj, který navazuje na navrhovanou spodní výpusť nádrže je dle údajů ČHMÚ nekapacitní
- dle výsledků GTP je stávající hráz postavena z nevyhovujícího materiálu, což bude vyžadovat deponie a přesuny hmot v ochranném pásmu vodního zdroje.

V souladu s Článkem II. bodem 2.6. Smlouvy oznámil zhotovitel tyto skutečnosti objednateli. Objednatel v rámci své povinnosti poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení díla v souladu s Článkem II. bodem 2.12. Smlouvy projednal vzniklou situaci s oddělením investičních činností a shledal potřebu zjištěné okolnosti dořešit. Proto se smluvní strany dohodly na přerušení prací do doby přijetí optimální varianty řešení. Z těchto objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě termínů vyhotovení díla dle Článku III. Smlouvy následovně:

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1. Změna identifikačních údajů zhotovitele:

Původní znění:

Zhotovitelem

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, vedoucí Odd. říčních systémů
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
IČ/DIČ: 47116901/ CZ47116901 je platcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Nové znění:

Zhotovitelem

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, vedoucí pracoviště Ústí nad Labem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
IČO/DIČ: 47116901/ CZ47116901 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1 Termín plnění :

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 30.11.2020
- b) Projektová dokumentace: 31.05.2021
- c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31.08.2021

Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 30.11.2020
- b) Projektová dokumentace: 31.08.2021
- c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20.11.2021

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 28. 5. 2021

V Praze dne 31. 5. 2021

.....

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....

Ing. Pavel Menhard - ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.