

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 350-2020-544101, č. zhot. 2012/2020 ze dne 15.6.2020

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka: Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.: xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,
ustino.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pražák

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí

číslo účtu: 894044-511/0100

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl C, vložka **2285**

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla v bodu 1. čl. V. a v bodu 5c. čl. V z 31.5.2021 na **28.7.2021** a dále v bodu 5d. čl. V z 2.8.2021 na **15.9.2021**, stejně tak v harmonogramu prací.

Důvodem je nemožnost dokončení stavby v km cca 0,060 – 0,100 z důvodu pozdní realizace překládky CETIN (na přelomu října a listopadu 2020) a nemožnost zahájení stavebních prací v jarních měsících roku 2021 z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 1.6.2021

V Hradci Králové dne 31.5.2021

.....

Ing. Miroslav Kučera

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

objednatel

.....

Ing. Vladimír Pražák

jednatel

zhotovitel