

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Geodetické služby 01/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, část 1 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Olomouc a Přerov

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Jana Bortlová, Pobočka Olomouc Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov
Tel.	xxxxx
E-mail:	olomoucky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.

(dále jen „zhotovitel“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. IV, odst. 4.2 smlouvy o dílo, a to z původní termínu 30.06.2021 na nový termín 31.10.2021.

Původně sjednané znění čl. IV. Termín a místo plnění, odstavce 4.2 smlouvy o dílo č. 462-2021-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **31.10.2021**.

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínu pro vytyčení a předání pozemků v k. ú. Tupec je osetí pozemků ozimou řepkou a obilovinami. Dle sdělení obce Veselíčko, která vytyčení pozemků požaduje, zemědělci nerespektovali dohodu s obcí a pozemky oseli zemědělskými plodinami, z tohoto důvodu nelze pozemky vytyčit v původně sjednaném termínu.

Čl. II Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 462-2021-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 01.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška,
jednatel společnosti