

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204
(č. smlouvy zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015

I. Strany dodatku

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Semily

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: semily.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.
sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice - Popkovice

zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: pq47pfm
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 9708402524/0600
IČ: 60934875
DIČ: CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 6114

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „**zhotovitel**“.

uzavírají **Dodatek č. 7** ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- V souvislosti s ukončením odvolacího řízení a řízení ve věci uplatněných žalob dochází k aktualizaci návrhu v rozsahu úprav dle požadavku objednatele. V souladu s Čl. VI., bodem 6.2. smlouvy se rozsah služeb stává vyšší, než byl původní předpoklad. S odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2002 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází k **navýšení závazku ze smlouvy o 20 552,- Kč bez DPH, tj. 24 867,92 Kč včetně DPH pro objem prací 7 ha.**

Termín pro dokončení aktualizace návrhu byl stanoven po dohodě se zpracovatelem do **30.6.2021.**

- Celková hodnota závazku ze smlouvy po změnách provedených dodatky č. 1, 3 a 4 (snížení) a 7 (zvýšení) bude činit 746 952 Kč bez DPH, tj. 903 811,92 včetně DPH, což je o 31 048 Kč bez DPH (37 568,08 Kč s DPH) méně, než byla celková hodnota závazku ke dni uzavření smlouvy.
- Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele, a to v souvislosti s organizační změnou na pobočce v pozici vedoucího.

III. Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k navýšení závazku ze smlouvy (vícepráce – vícenáklady). Vzhledem k době cca 2,5 roku, která uplynula od vydání rozhodnutí o schválení návrhu do doby obnovy řízení po vydání rozsudků soudu, je třeba provést aktualizaci návrhu ve vztahu ke změnám (vklady, zápisy geometrických plánů atp.), které byly provedeny do katastru nemovitostí. Aktualizace spočívá v úpravě nároků a nového uspořádání pozemků a s jejich seznámením dotčených vlastníků. Aktualizace návrhu je nezbytná proto, aby bylo možné přistoupit k následné výzvě pro zhotovení mapového díla a podkladů k rozhodnutí pobočky dle § 11 odst. 8 zákona.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 31.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dáša Zemanová, vedoucí pobočky

.....
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel