

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 19/2017/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>Adresa:</b>	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 850
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:plzensky.kraj@spucr.cz">plzensky.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ 40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, Oddíl C vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. 1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 19/2017/504203 ze dne 3. 10. 2017 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem KoPÚ v k. ú. Kašperské Hory.

## II. Předmět dodatku

2. 1 V souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku KoPÚ v k. ú. Kašperské Hory.

2. 2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a to následovně :

**V dílčím celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

Vícepráce : Počet MJ dle smlouvy 290 MJ, podle skutečnosti provedení 296 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 6 MJ (1 MJ á 8 000,- Kč)

Cena dle smlouvy: 290 MJ x 2 000,- Kč = 580 000,- Kč

Cena za vícepráce: 6 MJ x 8 000,- Kč = 48 000,- Kč

## III. Odůvodnění změny

3. 1. Na základě nesouhlasu vlastníka, který vlastní majetek na obvodu komplexních pozemkových úprav, musí být provedeno dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Pobočka Klatovy stanovila nový obvod KoPÚ tak, aby se na hranicích obvodu nenacházely sporné hranice a výsledky komplexních pozemkových úprav mohly být řádně zapsány do evidence katastru nemovitostí.

## IV. Závěrečná ustanovení

4. 1 Ostatní části smlouvy o dílo č. 19/2017/504203, ve znění dodatku č. 3, která nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. 3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni 04. 06. 2021

V Plzni 03. 06. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

---

**Martin Vondráček**, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kašperské Hory (dodatek č. 4)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	2 000	52 000	15. 11. 2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	501	1 100	551 100	15. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	514	1 500	771 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1015	200	203 000	15. 11. 2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	290	2 000	580 000	15. 11. 2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>vícepráce</b>	100 bm	6	8 000	48 000	30. 11. 2021 (dodatek č. 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	ha	514	900	462 600	15. 11. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	3 000	9 000	Nejpozději s fakturačním celkem 3. 6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1015	220	223 300	15. 11. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1015	280	284 200	31. 3. 2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					3 184 200	<b>30. 11. 2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	501	900	450 900	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000	30.10.2020
	VÍCEPRÁCE - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č. 3)	ha	14	2 000	28 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	900	92 700	
	MÉNĚPRÁCE - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 3)	100 bm	-53	900	-47 700	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
	MÉNĚPRÁCE - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 3)	100 bm	-2	5 000	-10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	501	1 200	601 200	31.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	40 000	80 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 227 100	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1015	460	466 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					466 900	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	557	1 000	557 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					557 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 184 200
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 227 100
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	466 900
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	557 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 435 200</b>
DPH 21% v Kč	1 141 392
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 576 592</b>

V Plzni dne 04. 06. 2021

V Plzni dne 03. 06. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jiří Papež  
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Martin Vondráček, jednatel

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.