

Číslo smlouvy objednatele: 1282-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: 91/15

## DODATEK č. 10 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřená**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 227/17, 603 00 Brno**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

tel:

xxxxxxxxxxxx

e-mail:

[jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí

Pobočky Hodonín

Martina Lindnerová, vrchní referent

Pobočky Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Mgr. Bc. Milan Večeřa xxxxxxxxxxxxxx

p. Lindnerová xxxxxxxxxxxxxx

[m.vecera@spucr.cz](mailto:m.vecera@spucr.cz)

[m.lindnerova@spucr.cz](mailto:m.lindnerova@spucr.cz)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

sdužení právnických osob, které tvoří

**EKOTOXA s.r.o.**

Fišova 403/7, 602 00 Brno

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

rdb3fk8

Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxx

64608531

CZ64608531

sídlo:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54335  
a

**GEOPORT, s.r.o.**

Zacpalova 379/27, 746 01 Opava

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

x6776wx

Oberbank Opava

6100000638/8040

27791645

CZ27791645

sídlo:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 10 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skoronice**“ ze dne 30. 11. 2015 ve znění dodatků upravuje znění smlouvy. Termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové práce, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

#### Čl. I.

### FC 3.2. Návrhové práce

#### 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

termín 30. 06. 2021 se mění na **30. 10. 2021**.

Zhotovitel komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skoronice opětovně požádal o posunutí termínu etapy návrhu nového uspořádání pozemků na základě nepříznivého vývoje epidemiologické situace spojené s rozšířením onemocnění covid-19, nových mutací tohoto onemocnění a zejména zvýšené nemocnosti vlastních zaměstnanců. Vzhledem k nařízeným opatřením vlády ČR a osobní zodpovědnosti zhotovitele a účastníků řízení, nebyla již od října 2020 možná osobní projednání s vlastníky, jež jsou pro většinový souhlas s návrhem nového uspořádání pozemků klíčová. Nouzový stav byl zrušen ke dni 11. 4. 2021.

Pro získání souhlasného stanoviska návrhu, mimo kritéria přiměřenosti, často dostačuje osobní detailní vysvětlení nad digitálními daty. Tento postup nebyl, s ohledem na ochranu zdraví a života všech zúčastněných možný, ale je nezbytný pro dokončení komplexní pozemkové úpravy. I přes deklarovanou snahu zhotovitele řešit tuto situaci převážně korespondenční formou se nepodařilo dosáhnout souhlasného stanoviska s návrhem zákonem č. 139/2002 Sb. stanovených 60 % ani souhlasného stanoviska s návrhem překračujícím kritéria přiměřenosti dle zákona č. 139/2002 Sb. Jiný návrh umístění parcel není často možný z důvodu povinnosti zpřístupnit tyto parcely, a to i bez ohledu na absenci k tomu určené státní půdy. Návratnost zaslanych návrhů korespondenční formou byla nedostatečná.

V Brně dne 8.6.2021

V Opavě dne 8.6.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Michal Brokl  
jednatel společnosti EKOTOXA, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 10 smlouvy o dílo č. 1282-2015-523101

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

## Příloha č. 1 k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 1282-2015-523101 - KoPÚ Skoronice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	4/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	500	234 000	7/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	600	16 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 500	287 500	11/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	496	410	203 360	7/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	467	400	186 800	2/2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					937 460	<b>2/2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	467	330	154 110	06/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 160	10 800	06/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	5 050	0	06/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	3 000	54 000	12/2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	435	44 805	06/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 350	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	467	670	312 890	30.10.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					596 605	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	467	500	233 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					233 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	110	600	66 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					66 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	937 460,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	596 605,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	233 500,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	66 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 833 565,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	385 048,65 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 218 613,65 Kč</b>