

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **780-2021-541101** (dále jen „smlouva“)
uzavřené dne 8.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn:

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn:

Ing. Tomáš Maček,
vedoucí Pobočka Liberec

Tel.:

+420 725 900 765

E-mail:

liberec.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený:


na základě plné moci ze dne 1.2.2021

tel./fax:



e-mail:

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn:



tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

112071233/0300

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací a změna termínů dokončení plnění uzlových bodů. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení zadávacího řízení a potřeby dodržení minimální lhůty před předáním staveniště zhotoviteli pro oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

Termín předání a převzetí staveniště	31.05.2021
Termín zahájení stavebních prací	07.06.2021

se tímto dodatkem mění na termíny

Termín předání a převzetí staveniště	21.06.2021
Termín zahájení stavebních prací	28.06.2021

3. Termíny dokončení plnění uzlových bodů uvedené v Čl. V odst. 5. smlouvy a její Příloze č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

Geodetické vytyčení stavby	18.06.2021
Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty	09.07.2021
Dokončení konstrukčních vrstev vozovky	01.10.2021
Dokončení terénních úprav	11.10.2021

se tímto dodatkem mění na termíny

Geodetické vytyčení stavby	01.07.2021
Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty	30.07.2021
Dokončení konstrukčních vrstev vozovky	01.10.2021
Dokončení terénních úprav	30.10.2021

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

objednatel:
KPÚ pro Liberecký kraj

.....

na základě plné moci ze dne 1.2.2021

.....

na základě plné moci ze dne 1.2.2021

zhotovitel: STRABAG a.s.

Za správnost odpovídá: Ing. Zuzana Kvičalová

Závazný harmonogram postupu stavebních prací

Název VZ: Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný

Název SO	Uzlové body - fáze výstavby	Závazné termíny
Polní cesta VPC C1	Předání a převzetí staveniště	21. 06. 2021
	Geodetické vytyčení stavby	01. 07. 2021
	Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty	30. 07. 2021
	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky	01. 10. 2021
	Výsadba nové zeleně	11. 10. 2021
	Dokončení terénních úprav	30. 10. 2021
	Dokončení stavebních prací	11. 10. 2021