

Číslo smlouvy objednatele: 256-2016-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tišnovská Nová Ves

Dodatek č. 9 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno |
| Adresa: | Kotlářská 53, 602 00 Brno |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | brno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | sdužení "Půda - Voda, projektová kancelář" členové sdružení: 1. DD plus v.o.s. - správce sdružení 2. Ing. Pavel Půža, IČ: 15195554 3. Pavel Pospíšil, IČ: 68690312 |
| Sídlo: | Pekárenská 330/12, 602 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx, společník DD plus v.o.s. |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | deyyawj |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov |
| Číslo účtu: | 29209641/0100 |
| IČ: | 46962808 |
| DIČ: | CZ46962808 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Brně, odíl A, vložka 4528 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 256-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 mění následovně:

Z důvodu personální změny na straně objednatele, nově objednatel zastupuje a je oprávněna jednat ve smluvních záležitostech Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.

I.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato daň se s účinností od 1. 10. 2019 nezaokrouhuje na celé koruny.

Zhotovitel do 30. 9 2019 při fakturaci dokončených prací po dílčích částech postupoval při výpočtu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy zaokrouhloval vypočtenou daň na celé koruny. V důsledku zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny za dílčí plnění díla se celková cena díla včetně DPH snížila o 0,10 Kč. Celková cena díla včetně DPH tedy činí 2 080 171,40 Kč.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6. 1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 1 099 310,00 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 420 700,00 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 74 140,00 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 125 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 719 150,00 Kč |
| DPH 21% | 361 021,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 080 171,40 Kč |

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 9 se mění v části „Rekapitulace hlavních fakturačních celků“ původní hodnota „DPH 21 % v Kč“ z 361 020 Kč na 361 021,40 Kč a původní hodnota „Celková cena díla včetně DPH v Kč“ se mění z 2 080 172 Kč na 2 080 171,40 Kč.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 256-2016-523101 ve znění dodatků č. 1-8 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 9.6.2021

V Brně dne 8.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
správce sdružení "Půda - Voda, projektová
kancelář"

Příloha č. 1 k dodatku č. 9 SoD – KoPÚ v k. ú. Tišnovská Nová Ves

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č.9 SoD - KoPÚ v k.ú. Tišnovská Nová Ves

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 700 | 9 800 | 31.5.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 000 | 18 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 208 | 450 | 93 600 | 30.9.2016 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 109 | 1 100 | 119 900 | |
| 3.1.3.1. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 191 | 1 800 | 343 800 | 28.4.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 136 | 1 500 | 204 000 | 28.4.2017 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | | 0 | |
| 3.1.3.2. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 mj | 7 | 1 800 | 12 600 | 28.2.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 mj | 4 | 1 500 | 6 000 | 28.2.2018 |
| 3.1.3.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 mj | 3 | 2 500 | 7 500 | 29.3.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 mj | 1 | 2 400 | 2 400 | 29.3.2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 337 | 300 | 101 100 | 30.5.2017 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | | 0 | |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 337 | 530 | 178 610 | 31.8.2017 |
| 3.1.6. | Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ | LV | 2 | 1 000 | 2 000 | 29.3.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 1 099 310 | 31.8.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 240 | 550 | 132 000 | 30.4.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 37 | 800 | 29 600 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 55 | 700 | 38 500 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 1 500 | 9 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 240 | 840 | 201 600 | 31.12.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 420 700 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 337 | 220 | 74 140 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 74 140 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 250 | 500 | 125 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

125 000

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 099 310,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 420 700,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 74 140,00 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 125 000,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 719 150,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 361 021,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 080 171,40 Kč |

