

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **795-2021-541101** (Č.j. SPU 205984/2021)
(dále jen „smlouva“)

uzavřené dne 08. 06. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
v technických záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Tel.:

Jiří Hořák, rada Pobočky Semily

E-mail:

+420 

ID DS:

j.horak2@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

ČO:

3723001/0710

DIČ:

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zastoupený:



Tel./fax:

v zastoupení dle plné moci ze dne 22. 04. 2021

E-mail:

+420  / +420 

ID DS:



V technických záležitostech

8yuchp8

je oprávněn jednat:



Tel./fax:

+420  / +420 

E-mail:



Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací a změna termínů dokončení plnění uzlových bodů. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení zadávacího řízení a potřeby dodržení minimální lhůty před předáním staveniště zhotoviteli pro oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1b - Závazný harmonogram postupu prací

Termín předání a převzetí staveniště	07. 06. 2021
Termín zahájení stavebních prací	14. 06. 2021

se tímto dodatkem mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště	18. 06. 2021
Termín zahájení stavebních prací	28. 06. 2021

3. Termíny dokončení plnění uzlových bodů uvedené v Čl. V odst. 5. smlouvy a její Příloze č. 1b - Závazný harmonogram postupu prací

Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty	13. 08. 2021
Dokončení podkladových vrstev vozovky	17. 09. 2021

se tímto dodatkem mění následovně:

Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty	10. 09. 2021
Dokončení podkladových vrstev vozovky	17. 09. 2021

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje

a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Závazný harmonogram postupu prací.
6. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne časové razítko

V Liberci

.....
objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

podepsáno elektronickým podpisem

.....
zhotovitel



STRABAG a.s.
na základě plné moci ze dne 22. 04. 2021



STRABAG a.s.
na základě plné moci ze dne 22. 04. 2021

Závazný harmonogram postupu prací

Název VZ: Stavba polní cesty C4 v k. ú. Lomnice nad Popelkou

Polní cesta C4 v k. ú. Lomnice nad Popelkou

Fáze výstavby, uzlové body	Závazné termíny	Poznámka
Předání a převzetí staveniště	18. 06. 2021	
Zahájení stavebních prací	28. 06. 2021	
Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty	10. 09. 2021	Uzlový bod
Dokončení podkladových vrstev vozovky	17. 09. 2021	Uzlový bod
Dokončení stavebních prací	24. 09. 2021	
Výsadba doprovodné zeleně	08. 10. 2021	
Předání a převzetí díla	29. 10. 2021	