

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.6.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) na provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zdeslavice.

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro
Kraj Vysočina

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův
Brod

Ing. Blanka Hladíková, Pobočka Havlíčkův Brod

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

+ 420 727 957 187

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

xxx

xxx

xxx / xxx

xxx

pb5jxk5

ČSOB Praha 4

31405/0300

481 10 141

CZ48110141

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zdeslavice (dále jen „dodatek“).

Čl. I

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek (MJ) u dílčího celku 3.4.1. části *Revize stávajícího bodového pole*. Stávající počet 4 MJ se zvyšuje o vícepráce v rozsahu 3 MJ. Položkový výkaz činností se v uvedené části mění takto:

Dílčí část 3.4.1. *Revize stávajícího bodového pole*

Původní počet MJ..... 4	původní cena bez DPH celkem.....6 000,00 Kč
Počet MJ upravený dodatkem...7	upravená cena bez DPH celkem.....10 500,00 Kč

Vícepráce představují rekognoskaci tří bodů PPBP nacházejících se na hranici zastavěného území obce (body č. 506, 507 a 508). Zhotovitel vyhodnotil při práci v terénu tyto body jako potřebné pro další měřické práce, informoval objednatele dopisem ze dne 2.6.2021, č.j. SPU 198306/2021, o aktuálním počtu MJ a zároveň požádal o změnu hodnoty závazku z důvodu aktualizace počtu revidovaných bodů PPBP. Objednatel posoudil žádost zhotovitele jako odůvodněnou.

Výše uvedená změna závazku ze smlouvy je rekapitulována v přiloženém položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů..

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne : 15.6.2021

V Praze dne : 14.6.2021

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Zdeslavice, dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 500,00	10 500,00	30.06.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000,00	18 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	158	600,00	94 800,00	30.06.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	600,00	4 200,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	7	1 750,00	12 250,00	30.06.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89	2 250,00	200 250,00	30.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	165	450,00	74 250,00	30.03.2022
	Studie odtokových poměrů 2)	ha	217	260,00	56 420,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	165	450,00	74 250,00	31.05.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					544 920,00	31.05.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	165	500,00	82 500,00	31.05.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	34	600,00	20 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	17	500,00	8 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	500,00	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	165	750,00	123 750,00	31.05.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					260 150,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	165	600,00	99 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					99 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					544 920,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					260 150,00	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	904 070,00
DPH 21% v Kč	189 854,70
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 093 924,70

V Jihlavě dne 15.6.2021

V Praze dne 14.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.