

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, Ing. Hana Plocková, Pobočka Jičín
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:p.laznovsky@spucr.cz">p.laznovsky@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Jednatel Ing. Pavlem Cimplm
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	500069362/0800
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 5** ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2018, číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018.

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 13.9.2018, číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda. Dochází ke změně měrných jednotek dle skutečného stavu dle přílohy 1a) Smlouvy o dílo číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018 pro k.ú. Dolní Dobrá Voda a přílohy 1b) Smlouvy o dílo číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018 pro k.ú. Horní Dobrá Voda.

Ke snížení zpracovaného počtu MJ dochází u dílčí části 3.5.i.c) u KoPÚ Dolní Dobrá Voda (příloha 1a) a u dílčích částí 3.5.i. b) a 3.5.i. c) u KoPÚ Horní Dobrá Voda (příloha 1b). Hodnota změny závazku ze smlouvy činí 238 800 Kč bez DPH.

**Celková cena díla ve znění dodatku č. 3:** (KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda, KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda)

Celková cena díla bez DPH	2 892 200,- Kč
DPH 21%	607 362,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 499 562,- Kč

**Nová celková cena díla ve znění dodatku č. 5:** (KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda, KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda)

Celková cena díla bez DPH	2 653 400,- Kč
DPH 21%	557 214,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 210 614,- Kč

Výše uvedená změna hodnoty závazku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 09.06.2021

V Pardubicích dne 08.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Pavel Cimpl  
Jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.

Přílohy:

- 1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Dobrá Voda
- 1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Dobrá Voda

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda (dodatek č. 5)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000	17 000	31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 500	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	277	400	110 800	31.8.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	1 000	13 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	8	2 200	17 600	31.8.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 200	264 000	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 200	11 000	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	287	250	71 750	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	287	350	100 450	31.1.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>619 600</b>	<b>31.1.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	287	900	258 300	28.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	350	24 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	2 500	125 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	30 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	287	750	215 250	31.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>653 050</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	287	500	143 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>143 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	619 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	<b>653 050 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	143 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	<b>1 416 150 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>297 392 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH v Kč	<b>1 713 542 Kč</b>

V Hradci Králové dne 09.06.2021

V Pardubicích dne 08.06.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda (dodatek č. 5)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000	31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	250	400	100 000	31.8.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	2 200	283 800	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	31.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	246	250	61 500	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	246	350	86 100	31.1.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>559 900</b>	<b>31.7.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	221	900	198 900	28.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	350	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>26</b>	2 200	<b>57 200</b>	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>7</b>	14 000	<b>98 000</b>	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	221	750	165 750	31.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	13 000	26 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>566 850</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	221	500	110 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>110 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	559 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	<b>566 850 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	110 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	<b>1 237 250 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>259 823 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH v Kč	<b>1 497 073 Kč</b>

V Hradci Králové dne 09.06.2021

V Pardubicích dne 08.06.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.