

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. David Mišík,
vedoucí Pobočky Tábor
Ing. Dana Šílená,
zástupce vedoucího Pobočky Tábor

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

d.misik@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený:

Josefem Ptákem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Josef Pták, jednatel

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

erq2bxv

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx, vedoucí stavební výroby

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 78-1323180207/0100
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Polní cesty HC1-A a HC 5 v k.ú. Zvěrotice** (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **1. 6. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **14. 5. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **3. 6. 2021**

Stavební povolení ze dne: **15. 10. 2020**

Čl.I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zvěrotice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Polní cesty HC1-A a HC 5 v k.ú. Zvěrotice**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty HC1-A a HC 5 v k.ú. Zvěrotice**

Místo stavby: **Zvěrotice, obec Zvěrotice, okres Tábor, kraj Jihočeský** (dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacíh bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Ing. Martin Jáchym, N. Frýda 11, 370 05 Č. Budějovice, IČ: 879 91 071, pod zakázkovým číslem 447-2021-505207, Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Soběslav, Odborem výstavby a regionálního rozvoje, dne 15. 10. 2020, č.j.: MS/19796/2020, které nabylo právní moci dne 19. 11. 2020.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **1. 6. 2021.**
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	2 448 265,11 Kč
DPH 21 % činí	514 135,67 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 962 400,78 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílní" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. V případě poslední dílní faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílní faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 9. 2021**.
 2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění
- 6/25

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sítace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sítace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 9. 2021**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30. 9. 2021**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby.
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

ČI.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení

stavenišť podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60** měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkrácené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy

- vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

21. 6. 2021

Za zhotovitele:

21. 6. 2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Josef Pták
jednatel společnosti DŘEVOTVAR –
ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

V technických záležitostech:

21. 6. 2021

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících účelových komunikací – Polních cest HC1-A a HC 5 v k.ú. Zvěrotice. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 101 - Komunikace osa 1
- SO 102 - Komunikace osa 2
- SO 199 - Dopravně inženýrská opatření
- SO 301 - Odvodnění komunikace
- SO 401 - Ochrana kabelu NET4GAS
- SO 501 - Ochrana plynovodu NET4GAS
- SO 801 – Výsadba

SO 101 - Komunikace osa 1

Jedná se o opravu stávající účelové komunikace – polní cesty na severovýchodním okraji obce Zvěrotice. Stávající komunikace je provedena s nestmeleným krytem ze zeminy. S ohledem na intenzivní využívání komunikace zemědělskou technikou je navrženo její zpevnění s živičným krytem s krajnicemi ze štěrkodrti. Délka opravy je cca 328,50 m se základní šířkou koruny 3,00 m s oboustrannými štěrkovými krajnicemi šířky 0,25 m a jednostranným nezpevněným odvodňovacím příkopem.

SO 102 - Komunikace osa 2

Jedná se o opravu stávající účelové komunikace – polní cesty na severovýchodním okraji obce Zvěrotice, která je pravostrannou odbočkou účelové komunikace řešené v rámci SO-101. Stávající komunikace je provedena s nestmeleným krytem ze zeminy. S ohledem na intenzivní využívání komunikace zemědělskou technikou je navrženo její zpevnění s živičným krytem s krajnicemi ze štěrkodrti. Délka opravy je 61,07 m pravostranné odbočky se základní šířkou koruny 3,00 m s oboustrannými štěrkovými krajnicemi šířky 0,25 m.

SO 199 - Dopravně inženýrská opatření

V průběhu stavby bude komunikace kompletně uzavřena.

SO 301 - Odvodnění komunikace

Stavební objekt řeší odvodnění řešené komunikace – osa 1 pomocí jednostranného odvodňovacího příkopu nezpevněného s travním krytem, který bude zakončen horskou vpustí s přípojkou do stávající jednotné kanalizace v blízkosti zástavby. Přípojka horské vpusti bude provedena z potrubí PVC KG DN200, napojení na stávající kanalizaci bude provedeno navrtávacím sedlem DN200 dle stávajícího materiálu a dimenze kanalizace 300.

SO 401 - Ochrana kabelu NET4GAS

Stávající trasy optického kabelu Telekomunikační sítě NET4GAS, s.r.o. budou odkopány a v celé délce uloženy do chráničky s přesahem 1,5 m na obě strany za hrany komunikace včetně odvodňovacích struh nebo odvodňovacích kanálů. V místech křížení Telekomunikační sítě NET4GAS s polní cestou bude ke kabelové trase položena rezervní silnostěnná chránička min. průměru 125 mm s přesahem v minimální délce 1,5 m za hrany polní cesty včetně příkopu. Konce této chráničky budou osazeny markery 3M a označníky křížení.

SO 501 - Ochrana plynovodu NET4GAS

Ve staničení cca 0,100-0,108 se nachází VTL plynovod DN 700 a optický kabel ve správě firmy NET4GAS s.r.o. Z tohoto důvodu jsou zde navrženy silniční betonové panely velikosti 3*1*0,0215 m tak, aby stávající vedení nebylo porušeno.

SO 801 - Výsadba

Podél nového příkopu je navržena výsadba 6 ks nových stromů. Byly vybrány takové taxony, které jsou vhodné k výsadbám ve vesnickém prostředí. Dalších 5 stávajících stromků bude přesazeno dále od navrhovaného příkopu.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Jáchym, N. Frýda 11, 370 05 Č. Budějovice, IČ: 879 91 071, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
- přesné vytyčení a veškeré práce spojené s ochranou telekomunikačního kabelu a plynovodu firmy NET4GAS s.r.o. viz C1. Technická zpráva SO 401 a 501.

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
 Slavníkovců 455
 391 55 CHÝNOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Délka výstavby :				
Měsíc	červen 2021	červenec 2021	srpen 2021	září 2021
Převzetí staveniště				
SO 101 Komunikace				
Zemní práce a trubní vedení				
Komunikace				27.9.2021
Přesun hmot				
SO 102 Komunikace				
Zemní práce				
Komunikace				29.9.2021
Přesun hmot				
SO 199 DIO				
SO 401 - 501 Ochrana kabelu a plynovodu NET4GAS				
SO 801 - Výsadba				
VRN				
Předání stavby 30.9.2021				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_02_05
Stavba: Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:
Obec Zvěrotice

IČ: 00667323
DIČ: CZ00667323

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ing. Martin Jáchym

IČ: 87991071
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 448 265,11
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 448 265,11	514 135,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 962 400,78
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_02_05

Stavba: Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Místo: Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel: Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 448 265,11	2 962 400,78	
2020_02_05_00	Vedlejší rozpočtové náklady	136 925,00	165 679,25	STA
2020_02_05_01	SO-101 Komunikace osa 1	1 651 956,71	1 998 867,62	STA
2020_02_05_02	SO-102 Komunikace osa 2	308 030,02	372 716,32	STA
2020_02_05_03	SO-199 Dopravně inženýrská opatření	62 691,00	75 856,11	STA
2020_02_05_04	SO-301 Odvodnění komunikace	78 045,16	94 434,64	STA
2020_02_05_05	SO-401 Ochrana kabelu NET4GAS	48 621,53	58 832,05	STA
2020_02_05_06	SO-501 Ochrana plynovodu NET4GAS	15 735,44	19 039,88	STA
2020_02_05_07	SO-801 Výsadba	146 260,25	176 974,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ: 00667323

DIČ: CZ00667323

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ: 87991071

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

136 925,00

DPH základní
snížená

Základ daně
136 925,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 754,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

165 679,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt: **2020_02_05_00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel: Obec Zvěrotice
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum: 7. 2. 2020

Projektant: Ing. Martin Jáchym
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

136 925,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	136 925,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	69 575,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 850,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 925,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 136 925,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 69 575,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	20 150,00	20 150,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 320,00	15 320,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 105,00	4 105,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	R011514000	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	RNET4GAS	Vytyčení a ochrana inženýrských sítí firmy NET4GAS	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

P *Poznámka k položce:
položka obsahuje přesné vytyčení a veškeré práce spojené s ochranou telekomunikačního kabelu a plynovodu firmy NET4GAS s.r.o.*

D VRN3 Zařízení staveniště 10 500,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 21 850,00

7	K	041903000	Dozor jiné osoby - práce geotechnika při stavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	ks	3,000	3 950,00	11 850,00	CS ÚRS 2020 01

P *Poznámka k položce:
zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou*

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

9	K	R71103000	Součinnost provozovatele při stavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P *Poznámka k položce:
Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě tzn. zajištění dohledu při provádění stavebních prací*

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

10	K	0941030R1	Ostatní náklady související s výstavbou - nutná oprava škod způsobených stavbou	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
----	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_01 - SO-101 Komunikace osa 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ: 00667323

DIČ: CZ00667323

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ: 87991071

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 651 956,71

DPH základní
snížená

Základ daně
1 651 956,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
346 910,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 998 867,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt: **2020_02_05_01 - SO-101 Komunikace osa 1**

Místo:

Zadavatel: Obec Zvěrotice
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum: 7. 2. 2020

Projektant: Ing. Martin Jáchym
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 651 956,71

HSV - Práce a dodávky HSV	1 651 956,71
1 - Zemní práce	685 614,80
2 - Zakládání	87 205,85
5 - Komunikace pozemní	781 107,53
8 - Trubní vedení	2 365,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 496,36
997 - Přesun sutě	6 818,13
998 - Přesun hmot	74 349,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_01 - SO-101 Komunikace osa 1

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 651 956,71

D HSV Práce a dodávky HSV

1 651 956,71

D 1 Zemní práce

685 614,80

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	9,700	30,00	291,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	9,700	20,00	194,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	922,500	10,00	9 225,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		332,5*1,8+324*1		922,500			
4	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	556,634	30,00	16 699,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		"těleso komunikace" (971,57+18)*0,4*1,25*0,5		247,393			
	VV		"výměna podloží" (971,57+18)*0,5*1,25*0,5		309,241			
	VV		Součet		556,634			
5	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3	m3	556,634	30,00	16 699,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		"těleso komunikace" 989,57*0,4*1,25*0,5		247,393			
	VV		"výměna podloží" 989,57*0,5*1,25*0,5		309,241			
	VV		Součet		556,634			
6	K	123252106	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,125	40,00	3 325,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		- odvodňovací příkop 0,25*332,5		83,125			
7	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	15,750	309,00	4 866,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		3*0,7*(2+4)*1,25		15,750			
8	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	556,634	65,00	36 181,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		556,634		556,634			
9	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	556,634	65,00	36 181,21	CS ÚRS 2020 01
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	556,634	59,00	32 841,41	CS ÚRS 2020 01
11	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	556,634	59,00	32 841,41	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
12	K	171152111	Oložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	618,481	59,00	36 490,38	CS ÚRS 2020 01
	vv		989,57*0,5*1,25		618,481			
13	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1 236,962	270,00	333 979,74	CS ÚRS 2020 01
	vv		618,481*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 236,962			
14	K	171201201	Oložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 113,268	6,00	6 679,61	CS ÚRS 2020 01
	vv		556,634*2		1 113,268			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 226,536	25,00	55 663,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		1113,268*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 226,536			
16	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m2	989,570	7,00	6 926,99	CS ÚRS 2020 01
17	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	324,000	16,00	5 184,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		324*1		324,000			
18	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	324,000	18,00	5 832,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	598,500	26,00	15 561,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	13,838	175,00	2 421,65	CS ÚRS 2020 01
	vv		598,5+324		922,500			
	vv		922,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,838			
21	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	598,500	30,00	17 955,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,9*2*332,5		598,500			
22	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	598,500	16,00	9 576,00	CS ÚRS 2020 01
D 2			Zakládání				87 205,85	
23	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	1 484,355	7,00	10 390,49	CS ÚRS 2020 01
	vv		989,57*1,5		1 484,355			
24	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	1 707,008	45,00	76 815,36	CS ÚRS 2020 01
	vv		1484,355*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 707,008			
D 5			Komunikace pozemní				781 107,53	
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	2 380,347	95,00	226 132,97	CS ÚRS 2020 01
	vv		971,57*1,2+971,57*1,25		2 380,347			
26	K	565145111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	1 020,149	297,00	302 984,25	
	vv		971,57*1,05		1 020,149			
27	K	565145111RN	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	18,000	297,00	5 346,00	
	P		Poznámka k položce: bude fakturováno v případě neosazení silničních panelů v místě zařízení NET4GAS s.r.o.					
28	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění šterkodrti tl. 100 mm	m2	165,375	57,00	9 426,38	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,25*(335*2-8,5)		165,375			
29	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	1 020,149	35,00	35 705,22	CS ÚRS 2020 01
	vv		971,57*1,05		1 020,149			
30	K	573111113RN	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	18,000	35,00	630,00	
	P		Poznámka k položce: bude fakturováno v případě neosazení silničních panelů v místě zařízení NET4GAS s.r.o.					
31	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	971,570	13,00	12 630,41	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	573211107RN	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	18,000	13,00	234,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: bude fakturováno v případě neosazení silničních panelů v místě zařízení NET4GAS s.r.o.					
33	K	577134111R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I., po zhutnění tl. 40 mm	m2	971,570	190,00	184 598,30	
34	K	577134111RN	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I., po zhutnění tl. 40 mm	m2	18,000	190,00	3 420,00	
P			Poznámka k položce: bude fakturováno v případě neosazení silničních panelů v místě zařízení NET4GAS s.r.o.					
D 8			Trubní vedení				2 365,00	
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 365,00	2 365,00	CS ÚRS 2020 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 496,36	
36	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			4		4,000			
37	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,000	77,00	308,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	19,000	272,00	5 168,00	CS ÚRS 2020 01
39	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	57,570	148,00	8 520,36	CS ÚRS 2020 01
VV			19*3		57,000			
VV			57*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		57,570			
D 997			Přesun sutě				6 818,13	
40	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,402	95,00	608,19	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: - předpoklád skládky: Planá u Českých Budějovic, vzdálenost cca 18km					
41	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,814	10,00	448,14	CS ÚRS 2020 01
VV			6,402*7 'Přepočtené koeficientem množství		44,814			
42	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,268	600,00	2 560,80	CS ÚRS 2020 01
43	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,134	1 500,00	3 201,00	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				74 349,04	
44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 281,880	58,00	74 349,04	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_02 - SO-102 Komunikace osa 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ: 00667323

DIČ: CZ00667323

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ: 87991071

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

308 030,02

DPH základní
snížená

Základ daně

308 030,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

64 686,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

372 716,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_02 - SO-102 Komunikace osa 2

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum:

7. 2. 2020

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

308 030,02

HSV - Práce a dodávky HSV

308 030,02

1 - Zemní práce

124 343,53

2 - Zakládání

16 928,84

5 - Komunikace pozemní

152 415,00

998 - Přesun hmot

14 342,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_02 - SO-102 Komunikace osa 2

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

308 030,02

D HSV Práce a dodávky HSV

308 030,02

D 1 Zemní práce

124 343,53

1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	122,200	10,00	1 222,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		61,1*1*2		122,200			
2	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	108,056	30,00	3 241,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		"těleso komunikace" 192,1*0,4*1,25*0,5		48,025			
	VV		"výměna podloží" 192,1*0,5*1,25*0,5		60,031			
	VV		Součet		108,056			
3	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3	m3	108,056	30,00	3 241,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		"těleso komunikace" 192,1*0,4*1,25*0,5		48,025			
	VV		"výměna podloží" 192,1*0,5*1,25*0,5		60,031			
	VV		Součet		108,056			
4	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	108,056	65,00	7 023,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		108,056		108,056			
5	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	108,056	65,00	7 023,64	CS ÚRS 2020 01
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	108,056	59,00	6 375,30	CS ÚRS 2020 01
7	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	108,056	59,00	6 375,30	CS ÚRS 2020 01
8	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	120,063	59,00	7 083,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		192,10*0,5*1,25		120,063			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	240,126	270,00	64 834,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		120,063*2 'Přepočtené koeficientem množství		240,126			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	216,112	6,00	1 296,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		108,056*2		216,112			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	432,224	25,00	10 805,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		216,112*2 'Přepočtené koeficientem množství		432,224			
12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	192,100	7,00	1 344,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	181351113	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	122,200	16,00	1 955,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		122,20		122,200			
14	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	122,200	18,00	2 199,60	CS ÚRS 2020 01
15	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,833	175,00	320,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		122,20		122,200			
	VV		122,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,833			
	D	2	Zakládání				16 928,84	
16	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	288,150	7,00	2 017,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		192,1*1,5		288,150			
17	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	331,373	45,00	14 911,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		288,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		331,373			
	D	5	Komunikace pozemní				152 415,00	
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	470,645	95,00	44 711,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		192,1*1,2+192,1*1,25		470,645			
19	K	565145111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	201,705	297,00	59 906,39	
	VV		192,1*1,05		201,705			
20	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	30,550	57,00	1 741,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,25*61,1*2		30,550			
21	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	201,705	35,00	7 059,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		192,1*1,05		201,705			
22	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	192,100	13,00	2 497,30	CS ÚRS 2020 01
23	K	577134111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	192,100	190,00	36 499,00	
	D	998	Přesun hmot				14 342,65	
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	247,287	58,00	14 342,65	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_03 - SO-199 Dopravně inženýrská opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ: 00667323

DIČ: CZ00667323

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ: 87991071

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 691,00

DPH základní
snížená

Základ daně
62 691,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 165,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

75 856,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_03 - SO-199 Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum:

7. 2. 2020

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

62 691,00

HSV - Práce a dodávky HSV

62 691,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_03 - SO-199 Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 691,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV							62 691,00
1	K	XPPANPREJ	Zřízení a odstranění provizorního přejezdu přes zařízení společnosti NET4GAS s.r.o.	soubor	1,000	47 891,00	47 891,00		
	P		<i>Poznámka k položce: položka obsahuje veškeré práce a dodávky materiálu potřebné pro zřízení a odstranění provizorního dočasného přejezdu přes zařízení společnosti NET4GAS s.r.o., jako jsou např.: sejmutí ornice - 43m2, vrstva štěrku tl. 200mm - 43m2, osazení a pronájem silničních panelů 12ks (39m2), odstranění štěrku, rozprostření ornice + osetí travním semenem - včetně přesunu hmot, sutí a skládkovného</i>						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 800,00
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01	
3	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	168,000	20,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		3*7*8 "8 týdnů"		168,000				
4	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		4		4,000				
5	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	224,000	20,00	4 480,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		4*7*8 "8 týdnů"		224,000				
6	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		3		3,000				
7	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	168,000	20,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		3*7*8 "8 týdnů"		168,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_04 - SO-301 Odvodnění komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ:

00667323

DIČ:

CZ00667323

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

IČ:

87991071

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 045,16

DPH základní
snížená

Základ daně

78 045,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 389,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

94 434,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_04 - SO-301 Odvodnění komunikace

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum:

7. 2. 2020

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

78 045,16

HSV - Práce a dodávky HSV

78 045,16

1 - Zemní práce

17 429,26

4 - Vodorovné konstrukce

1 678,06

8 - Trubní vedení

57 234,11

997 - Přesun sutě

532,80

998 - Přesun hmot

1 170,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_04 - SO-301 Odvodnění komunikace

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 045,16

D HSV Práce a dodávky HSV

78 045,16

D 1 Zemní práce

17 429,26

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	72,000	105,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
VV					24*3		72,000	
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	49,00	147,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	9,000	10,00	90,00	CS ÚRS 2020 01
VV					3*3		9,000	
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	9,356	173,00	1 618,59	CS ÚRS 2020 01
6	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	9,300	237,00	2 204,10	CS ÚRS 2020 01
VV					1,55*1,5*3+1,55*1,5*1		9,300	
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	4,500	309,00	1 390,50	CS ÚRS 2020 01
VV					2*1,5*1,5		4,500	
8	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m ³	3,936	65,00	255,84	CS ÚRS 2020 01
VV					2,376+0,8*0,65*3		3,936	
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	3,936	59,00	232,22	CS ÚRS 2020 01
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,872	25,00	196,80	CS ÚRS 2020 01
VV					3,936*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,872	
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	3,936	7,00	27,55	CS ÚRS 2020 01
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	14,720	59,00	868,48	CS ÚRS 2020 01
VV					18,656-3,936		14,720	
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	1,569	294,00	461,29	CS ÚRS 2020 01
VV					(0,8*0,5-0,031)*3+(0,9*0,6-0,078)*1		1,569	
14	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	3,138	270,00	847,26	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,569*2 'Přepočtené koeficientem množství			3,138			
15	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,000	16,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	18,00	162,00	CS ÚRS 2020 01
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,135	175,00	23,63	CS ÚRS 2020 01
VV		9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			0,135			
D 4		Vodorovné konstrukce					1 678,06	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,480	821,00	394,08	CS ÚRS 2020 01
VV		0,8*0,15*(3+1)			0,480			
19	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,365	2 650,00	967,25	CS ÚRS 2020 01
VV		1,9*1,28*0,15			0,365			
20	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,954	332,00	316,73	CS ÚRS 2020 01
VV		(1,9+1,28)*2*0,15			0,954			
D 8		Trubní vedení					57 234,11	
21	K	721110976R	Opravy odpadního potrubí kameninového nebo betonového, krácení trub DN 300	kus	2,000	2 520,00	5 040,00	
22	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	1,000	202,00	202,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	3,000	764,00	2 292,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315	m	0,800	1 230,00	984,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2020 01
26	M	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	1,010	271,00	273,71	CS ÚRS 2020 01
VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
27	K	877375211.1	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	2,000	256,00	512,00	CS ÚRS 2020 02
28	M	XSSPOJ300	pružná spojka pro kanalizaci ze syntetické pryže pro napojení potrubí DN300	kus	2,020	1 950,00	3 939,00	
P		Poznámka k položce: - předpoklad použití spojky pro spojování odlišných typů a rozměrů trubek 453-335 R: 437-453/315-335mm, materiál a dimenze stávajícího potrubí musí být ověřena ve výkopu, předpokládá se BE DN300 Materiál: syntetická pryž EPDM/SBR nerez ocel AISI 304 (1.4301)						
VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			2,020			
29	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2020 01
30	M	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	kus	1,010	3 210,00	3 242,10	CS ÚRS 2020 01
VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
31	K	895931111	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	10 660,00	10 660,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	XSHORVP	horská vpust prefabrikovaná 880x1500x1645mm	kus	1,010	12 800,00	12 928,00	
VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
33	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2020 01
34	M	XSMRIZHV	litinová mříž dvojité pro horskou vpust 1200x600mm B125	kus	1,010	15 430,00	15 584,30	
VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
35	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	4,000	23,50	94,00	CS ÚRS 2020 01
VV		3+1			4,000			
D 997		Přesun sutě					532,80	
36	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,320	95,00	30,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: - předpoklad skládky: Planá u Českých Budějovic, vzdálenost cca 18km</i>					
37	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,240	10,00	22,40	CS ÚRS 2020 01
VV			0,32*7 'Přepočtené koeficientem množství		2,240			
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,320	1 500,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				1 170,93	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,485	138,00	1 170,93	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_05 - SO-401 Ochrana kabelu NET4GAS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ: 00667323

DIČ: CZ00667323

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ: 87991071

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 621,53

DPH základní
snížená

Základ daně
48 621,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 210,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 832,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt: **2020_02_05_05 - SO-401 Ochrana kabelu NET4GAS**

Místo:

Zadavatel: Obec Zvěrotice
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum: 7. 2. 2020

Projektant: Ing. Martin Jáchym
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

48 621,53

HSV - Práce a dodávky HSV	17 456,03
1 - Zemní práce	1 658,28
5 - Komunikace pozemní	15 027,00
998 - Přesun hmot	770,75
M - Práce a dodávky M	31 165,50
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	20 870,34
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 295,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_05 - SO-401 Ochrana kabelu NET4GAS

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 621,53

D HSV Práce a dodávky HSV

17 456,03

D 1 Zemní práce

1 658,28

1	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	7,800	201,00	1 567,80	CS ÚRS 2020 01
2	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,780	59,00	46,02	CS ÚRS 2020 01
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,780	7,00	5,46	CS ÚRS 2020 01
vv					0,78		0,780	
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,560	25,00	39,00	CS ÚRS 2020 01
vv					0,78*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,560	

D 5 Komunikace pozemní

15 027,00

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,000	104,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	9,000	203,00	1 827,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	3,030	3 800,00	11 514,00	CS ÚRS 2020 01
vv					3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030	
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakéhokoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
vv					3*2		6,000	

D 998 Přesun hmot

770,75

9	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	5,839	132,00	770,75	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

D M Práce a dodávky M

31 165,50

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

20 870,34

10	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	7,800	966,00	7 534,80	CS ÚRS 2020 01
11	M	XS571365	trubka ochranná elektroinstalační HDPE dělená D 100/110mm	m	8,190	966,00	7 911,54	
vv					7,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,190	
12	K	XDMMARK3M	Dodávka a uložení 3M MARKER pro detekci polohy telekomunikačních vedení	ks	2,000	2 712,00	5 424,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

10 295,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	1,500	56,00	84,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	460150214	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 30 cm, v hornině třídy 4	m	3,500	439,00	1 536,50	CS ÚRS 2020 01
15	K	460150294	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 110 cm, v hornině třídy 4	m	4,300	1 085,00	4 665,50	CS ÚRS 2020 01
16	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	7,800	105,00	819,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	460561811	Zásyp kabelových rýh strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu ve volném terénu	m3	2,110	126,00	265,86	CS ÚRS 2020 01
		vv	3,5*0,5*0,1+4,3*0,5*0,9		2,110			
18	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,780	65,00	50,70	CS ÚRS 2020 01
		vv	7,8*0,5*0,2		0,780			
19	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	5,460	10,00	54,60	CS ÚRS 2020 01
		vv	0,78*7 'Přepočtené koeficientem množství		5,460			
20	K	460620002	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	1,500	23,00	34,50	CS ÚRS 2020 01
		vv	3*0,5		1,500			
21	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	1,500	23,00	34,50	CS ÚRS 2020 01
22	K	460700011	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnění povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky	kus	2,000	1 375,00	2 750,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_06 - SO-501 Ochrana plynovodu NET4GAS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ: 00667323

DIČ: CZ00667323

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ: 87991071

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 735,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 735,44	21,00%	3 304,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 039,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_06 - SO-501 Ochrana plynovodu NET4GAS

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum:

7. 2. 2020

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 735,44

HSV - Práce a dodávky HSV

15 735,44

5 - Komunikace pozemní

15 027,00

998 - Přesun hmot

708,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_06 - SO-501 Ochrana plynovodu NET4GAS

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 735,44

D HSV Práce a dodávky HSV

15 735,44

D 5 Komunikace pozemní

15 027,00

1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,000	104,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	9,000	203,00	1 827,00	CS ÚRS 2020 01
3	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	3,030	3 800,00	11 514,00	CS ÚRS 2020 01
		vv	3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakéhokoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
		vv	3*2		6,000			
	D	998	Přesun hmot				708,44	
5	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	5,367	132,00	708,44	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_07 - SO-801 Výsadba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ: 00667323

DIČ: CZ00667323

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ: 87991071

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

146 260,25

DPH základní
snížená

Základ daně

146 260,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 714,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

176 974,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_07 - SO-801 Výsadba

Místo:

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum:

7. 2. 2020

Projektant:

Ing. Martin Jáchym

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

146 260,25

HSV - Práce a dodávky HSV

146 260,25

1 - Zemní práce

137 143,93

997 - Přesun sutě

5 000,00

998 - Přesun hmot

4 116,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HC1-A a HC 5 Zvěrotice

Objekt:

2020_02_05_07 - SO-801 Výsadba

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Zvěrotice

Projektant: Ing. Martin Jáchym

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 260,25

D HSV Práce a dodávky HSV

146 260,25

D 1 Zemní práce

137 143,93

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	10,000	32,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	4,312	65,00	280,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,8*0,7*0,7*11		4,312			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,312	59,00	254,41	CS ÚRS 2020 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,312	6,00	25,87	CS ÚRS 2020 01
	vv		4,312		4,312			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,624	25,00	215,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		4,312*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,624			
6	K	1742112R2	Obsyp dřevin a zásyp jam po provedené výsadbě ručně materiálem předem připraveným jamek s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru jamky přes 600 do 800 mm	kus	11,000	1 176,00	12 936,00	
7	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	11,000	885,00	9 735,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,821	850,00	697,85	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,8*0,7*0,4/3*11		0,821			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,437	380,00	546,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,8*0,7*(0,1+0,4/3)*11		1,437			
10	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	2,053	270,00	554,31	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,8*0,7*(0,2+0,4/3)*11		2,053			
11	K	183111012	Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm	m	12,500	421,00	5 262,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		5/0,4		12,500			
12	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
13	M	026503R16/18	Javor mléč /Acer platanoides/ 16/18 s balem a korunou ve výšce 2,10m	kus	6,060	4 950,00	29 997,00	
	vv		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
14	K	184201111	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m	kus	5,000	143,00	715,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	11,000	270,00	2 970,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	11,110	184,00	2 044,24	CS ÚRS 2020 01
	vv		11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		11,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	9,999	352,00	3 519,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3*3*11		9,900			
	VV		9,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,999			
18	K	184215331	Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m	kus	11,000	40,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	11,000	349,00	3 839,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,616	640,00	394,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*0,7*0,1*11		0,616			
21	K	184401111	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m	kus	5,000	3 220,00	16 100,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,480	136,00	1 017,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,17*2*11*2		7,480			
23	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	5,000	2 415,00	12 075,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	11,000	90,00	990,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5		5,000			
26	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,500	640,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5*0,1		0,500			
27	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,018	34 970,00	629,46	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tabletové hnojivo 10gr - 15ks/1 strom půdní kondicioner 1,5kg/1 strom (0,01*15*11+1,5*11)/1000		0,018			
	VV				0,018			
28	M	25191155R	hnojivo průmyslové tabletové	kg	1,575	29,00	45,68	
	VV		0,01*10*15		1,500			
	VV		1,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,575			
29	M	2519115RPK	půdní kondicionér TERRACOTTEM	kg	16,500	589,00	9 718,50	
	VV		1,5*11		16,500			
30	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	16,500	694,00	11 451,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*11*3		16,500			
31	K	xpresker	Přesazení keřů s vyzvednutím v místě stavby, přemístěním, vsazením do vyhloubené rýhy a zásypem rýhy zeminou ručně	m2	5,000	1 230,00	6 150,00	
	D	997	Přesun sutě				5 000,00	
32	K	R007	Likvidace dřevní hmoty a pařezů na skládce v souladu se zákonem o odpadech	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje - svislý a vodorovný přesun hmot, kořenů a zeminy z místa stavby do místa naložení na odvozní prostředek - vodorovný přesun hmot na skládku - nakládání a překládání dřevní hmoty, kořenů a související zeminy - uložení na skládku - poplatek za uložení					
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				4 116,32	
33	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,179	985,00	4 116,32	CS ÚRS 2020 01