

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1419-2015-505202 (12/2015) ze dne 29.12.2015, jejímž předmětem jsou:
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mirkovice“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Jakeš
Ing. Magda léna Šedivá, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Adresa:

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
dále jen „objednatel“

+420 xxxxxxxxxx
m.sediva@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

Zhotovitel:

TRAVAL, s.r.o.

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou - jednatel
Ing. Vendula Valentová
xxxxxxxxxx
+420 xxxxxxxxxx /+420 xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
6v9764u
Oberbank AG České Budějovice
7000017576/8040
26085518
CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.12.2015 smlouvu o dílo č. 1419-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mirkovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Na základě skutečně provedených prací se snižuje počet MJ části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 330 MJ uvedených ve výkazu činností na 324 MJ. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Původní stav:

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ 100 MJ a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků 230 MJ	100 bm	330	350,-	115 500,-

Nový stav:

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ 166 MJ a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků 158 MJ	100 bm	324	350,-	113 400,-

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy. Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem snižuje o **2 100 Kč bez DPH** (méněpráce).

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	604 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	390 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	100 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	113 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 209 400 Kč
DPH 21 %	253 974 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 463 374 Kč

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 21. 6. 2021

V Českých Budějovicích 21. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ MIRKOVICE - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	600,-	5 400,-	31/03/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	600,-	4 800,-	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	277	600,-	166 200,-	31/06/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, vč. vyt. vlast. hranic lesů	ha	59	600,-	35 400,-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	1 100,-	82 500,-	30/09/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	1 100,-	7 700,-	30/09/2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000,-	0,-	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	336	400,-	134 400,-	30/11/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0,-	0,-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	336	500,-	168 000,-	30/06/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					604 400,-	30/06/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	336	500,-	168 000,-	31/10/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7	1 500,-	10 500,-	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000,-	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	200,-	2 000,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	300,-	2 700,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300,-	0,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	336	600,-	201 600,-	30/09/2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000,-	6 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					390 800,-	30/11/2018
3.3	Mapové dílo	ha	336	300,-	100 800,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ 166 MJ a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků 158 MJ	100 bm	324	350,-	113 400,-	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					113 400,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	604 400,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	390 800,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	100 800,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	113 400,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 209 400,-
DPH 21% v Kč	253 974,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 463 374,-

V Českém Krumlově 21. 6. 2021

V Českých Budějovicích 21. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov

.....

Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.