

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1420-2015-505202 (13/2015) ze dne 29.12.2015, jejímž předmětem jsou:
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Mirkovic“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Jakeš
Ing. Hana Cibulková, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Adresa:

Tel.:

+420 xxxxxxxxxx

E-mail:

h.cibulkova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

TRAVAL, s.r.o.

sídlo:

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Vendulou Valentovou - jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx

Tel.:

+420 xxxxxxxxxx /+420 xxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

6v9764u

Bankovní spojení:

Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu:

7000017576/8040

IČ:

26085518

DIČ:

CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.12.2015 smlouvu o dílo č. 1420-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Zahrádka u Mirkovic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Na základě skutečně provedených prací se snižuje počet MJ části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 155 MJ uvedených ve výkazu činností na 144 MJ. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Původní stav:

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ 100 MJ a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků 55 MJ	100 bm	155	350,-	54 250,-

Nový stav:

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ 100 MJ a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků 55 MJ	100 bm	144	350,-	50 400,-

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy. Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem snižuje o **3 850 Kč bez DPH** (méněpráce).

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	370 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	238 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	51 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	50 400 Kč
Celková cena bez DPH	709 700 Kč
DPH 21 %	149 037 Kč
Celková cena díla včetně DPH	858 737 Kč

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 21. 6. 2021

V Českých Budějovicích 21. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ ZAHŘÁDKA U MIRKOVIC - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	600	11 400	31/03/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	600	4 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	132	600	79 200	31/06/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, vč. vyt. vlast. hranic lesů	ha	38	600	22 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	1 200	57 600	30/09/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 200	7 200	30/09/2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	170	500	85 000	30/11/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	170	600	102 000	30/04/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					370 000	30/04/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	170	600	102 000	30/09/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 500	7 500	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	200	2 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	300	1 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	170	700	119 000	30/09/2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					238 300	30/11/2018
3.3	Mapové dílo	ha	170	300	51 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					51 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z toho: vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ 108 MJ a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků 36 MJ	100 bm	144	350	50 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					50 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	370 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	238 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	51 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	50 400 Kč
Celková cena bez DPH	709 700 Kč
DPH 21%	149 037 Kč
Celková cena díla včetně DPH	858 737 Kč

V Českém Krumlově 21. 6. 2021

V Českých Budějovicích 21. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov

Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.