

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelka KPÚ pro  
JMK  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Gmela, vedoucí Pobočky Brno  
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno  
Tel. xxx  
E-mail: [brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s.**  
Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons),  
předsedou představenstva  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons),  
předseda představenstva  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, xxx  
Tel.: xxx / xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: 3v2d84r  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100  
IČO: 25567179  
DIČ: CZ25567179  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Biskoupky na Moravě dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) ve znění dodatků č. 1 a 2 mění následovně:**

I.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z 165 MJ na 185 MJ, tj. o 20 MJ.

Zároveň dochází u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ke snížení počtu měrných jednotek podle skutečnosti z 90 MJ na 80 MJ, tj. o 10 MJ.

**Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) ve znění dodatků č. 1 a 2 o 31 000,00 Kč bez DPH, tj. o 37 510,00 Kč včetně DPH.**

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 236 590,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	529 700,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	105 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 871 290,00 Kč
DPH 21%	392 970,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 264 260,90 Kč

II.

Příloha č. 2 k SoD (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – zvýšení počtu měrných jednotek z 165 MJ na 185 MJ, tj. o 20 MJ, cena za 1 MJ 2 350 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 47 000 Kč bez DPH. Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení počtu měrných jednotek z 90 MJ na 80 MJ, tj. o 10 MJ, cena za 1 MJ 1 600 Kč bez DPH – snížení ceny o 16 000 Kč bez DPH. Termíny ukončení obou dílčích částí 3.4.3. jsou stanoveny na 30. 6. 2021 a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne 15. 6. 2021

V Brně dne 14. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost : Ing. Lucie Kuchtíčková

## Příloha č. 2 k dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Biskoupky na Moravě - Položkový výkaz činnosti

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0	0	0	x
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	269	750	201 750	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	1 390	43 090	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	0	0	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	204	1 000	204 000	30.4.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	2 350	434 750	30.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	1 600	128 000	30.6.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	0	0	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	300	250	75 000	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	300	200	60 000	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	300	90 000	31.10.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 236 590</b>	<b>31.10.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	650	195 000	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	400	22 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	1 600	51 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	292	750	219 000	31.1.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>529 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	300	350	105 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>105 000</b>	<b>31.3.2024</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 236 590,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	529 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	105 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 871 290,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	392 970,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 264 260,90 Kč</b>