

## Akce: Realizace HPC 2+2', HPC 7 v k.ú. Krásno nad Teplou a HPC 10 v k.ú. Háje nad Teplou

### ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy  
 Zahájení prací : do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště (předpoklad 14. června 2021)  
 Dokončení stavebních prací : 9. listopadu 2021  
 Předání díla : 12. listopadu 2021  
 Uzlový bod 1: 26. září 2021  
 Uzlový bod 2: 17. října 2021  
 Uzlový bod 3: 31. října 2021

	ROK	2021																											
		6				7					8				9				10				11						
MĚSÍC	Týden	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
<b>Hlavní polní cesta 2 a 2" Krásno nad Teplou</b> Kácení																													
Zemní práce																													
Sanace aktivní zóny, úprava pláň																													
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti																													
Asfaltové vrstvy																													
Zřízení propustků																													
Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot																													
<b>Hlavní polní cesta 7 Krásno nad Teplou</b> Kácení																													
Zemní práce																													
Sanace aktivní zóny, úprava pláň																													
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti																													
Asfaltové vrstvy																													
Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot																													
<b>Hlavní polní cesta 10 Háje nad Teplou</b> Kácení																													
Zemní práce																													
Sanace aktivní zóny, úprava pláň																													
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti																													
Asfaltové vrstvy																													
Zřízení propustků																													
Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot																													
Uzlový bod 1 - příprava pláň																													
Uzlový bod 2 - položení podkladních vrstev																													
Uzlový bod 3 - položení finálních vrstev																													

*Dne: 6.5.2021*