

## **Dodatek č. 3** **SMLOUVY O DÍLO**

č. 3-2020-514202

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

**Pobočka Jičín**

**Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín**

**zastoupený:**

Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky  
Jičín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Šťastná

**Tel.:** xxxxxxxxx

**E-mail:** m.stastna@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 01312774

**DIČ:** není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitelem**

**“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”**

**Sídlo:** Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

**Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Jakoubkem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s

**Číslo účtu:** 341302664/0600

**IČ/DIČ:** 64255611 / CZ64255611

**ID DS:** gv6y8j4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace - vodní nádrž  
VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína**“

### Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného data tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.1.2020 na vytvoření projektové dokumentace s názvem „**Projektová dokumentace-vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína**“, č.j. smlouvy objednatele 3-2020-514202, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.6.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 20.1.2021.

V souvislosti s požadavky Povodí Labe s.p. uplatněnými ve stavebním řízení, a z důvodu nutnosti projednání výjimky v majetkoprávním vypořádání vodohospodářské úpravy vedené v evidenci majetku Povodí Labe s.p., se prodlužuje doba pro zajištění stavebního povolení. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujícího bodu smlouvy:

### **Čl. III. Termín plnění**

#### Původní znění:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 06. 2021

#### Nové znění:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20. 10. 2021

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
2. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Jičíně dne 23.6.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 21.6.2021

.....  
Ing. Jaromír Krejčí  
vedoucí Pobočky Jičín

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti