

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



rychnov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Foltánek s.r.o.

Perucká 1, Praha 2, 120 00

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek



8k7p399

KB

43-6830890257/0100

24662976

CZ24662976

vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele doručené dne 21.6.2021 č.j. SPU 226850/2021 o změnu termínů dokončení dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.1.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.1.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.1.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Zhotovitel ve své žádosti uvádí, že do plnění zasáhla první první a druhá vlna onemocnění COVID 19, kdy z důvodů zamezení šíření onemocnění COVID 19 bylo vládními opatřeními a následně interními pokyny SPÚ od prosince 2020 do dubna 2021 omezeno shromažďování osob. Tím byla znemožněna příprava plánu společných zařízení se sborem zástupců. Na základě výše uvedeného SPÚ – Pobočka Rychnov nad Kněžnou s prodloužením termínů souhlasí.

ČI. II Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny splnění fakturačních celků takto:

Fakturační celek	Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.9.2021	17.11.2021
3.5.1.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.9.2021	17.11.2021
3.5.1.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbám	30.9.2021	17.11.2021
3.5.1.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.9.2021	17.11.2021
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 10. 2022	28.2.2023

Čl. III
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.6.2021

V Praze dne 30.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti