

**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Zlatníky**

uzavřené pod č. objednávatele 1088 - 2012 - 130711 ze dne 20. 6. 2012 ve znění pozdějších  
dodatků č.1 – 6.

mezi smluvními stranami

**I. Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.  
m. Praha  
Pobočka Kladno**

Adresa: Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněná jednat:

Ing. Ivana Capoušková,  
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněná jednat:

Ing. Antónia Kolibačová

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

**II. Zhotovitel:**

**AGROPLAN spol. s.r.o.**

Adresa : Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněná jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech oprávněná jednat: XXXXXX

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu:

31405/0300

IČ/ DIČ:

48110141/CZ48110141

**Článek I.**

**Předmět dodatku smlouvy**

Dodatkem se mění termín odevzdání dílčí etapy části díla uvedené v článku II., a to v souvislosti s projeveným dodatečným nesouhlasem s návrhem, úpravou návrhu v dané lokalitě, aktualizací PSZ a dalším průtahům, které byly spojeny i s jarní vlnou onemocnění covid – 19 a omezeními vyhlášenými vládou ČR.

## Článek II.

Na základě uvedeného se mění termín položkového výkazu činností – příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ Zlatníky takto:

### Původní znění dle dodatku č. 6

Hlavní celek / dílčí část	Termín (měsíce od podpisu dodatku č. 4)
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	30

### Nové znění

Hlavní celek / dílčí část	Termín (měsíce od podpisu dodatku č. 4)
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	32

## Článek III.

### Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 7 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem IX. odst. 2 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 7 ke smlouvě je vyhotoven i podepsán v elektronické podobě.

#### Za objednatele:

V Kladně dne 30. 6. 2021

#### Za zhotovitele:

V Praze dne 29. 6. 2021

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

.....  
Ing. Jana Švábová  
jednatel společnosti