

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 345-2019-504201, uzavřené dne 23.5.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březín**“
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Radek Ungr, DiS., tel.: 727 957 167, e-mail: r.ungr@spucr.cz KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Adresa:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel xxxxx; xxxxx
Telefon:	xxxxx / xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, zpracovávat nároky, provádět plán společných zařízení a návrhové práce.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

Hlavní celek / dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4. Přípravné práce		
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.7.2021	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.)	31.7.2021	30.9.2021
3.5. Návrhové práce		
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.5.2022	31.7.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.5.2022	31.7.2022
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.5.2022	31.7.2022
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.5.2022	31.7.2022
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.12.2022	28.2.2023

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679

(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 8. 7. 2021

V Praze dne 7. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ing. Petr Kubů

jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 345-2019-504201 - KoPÚ Březín - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	621	600	372 600,00	30.4.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	24	600	14 400,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	11	2 250	24 750,00	30.4.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	2 250	326 250,00	28.2.2021
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-4	2 250	-9 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	645	200	129 000,00	28.2.2021
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Rozbor současného stavu	ha	-2	200	-400,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	645	200	129 000,00	30.9.2021
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-2	200	-400,00	
Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč					986 200,00	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	645	550	354 750,00	31.7.2022
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-2	550	-1 100,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	600	36 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	50	2 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	50	500,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	645	550	354 750,00	
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	-2	550	-1 100,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 300,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	645	400	258 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Mapové dílo	ha	-2	400	-800,00	
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					257 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč					986 200,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH v Kč					-9 000,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH v Kč					-400,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH v Kč					-400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 300,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH v Kč					-1 100,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH v Kč					-1 100,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					257 200,00	
Z toho - Měněpráce v dílčí části 3.6. bez DPH v Kč					-800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 009 700,00	
DPH 21% v Kč					422 037,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 431 737,00	