

Č.j. objednatele: 314-2021-520202/2
Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-021
Č. stavby zhotovitele: 924121021

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 29.3.2021 pod č.j. objednatele 314-2021-520202

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: jwqtq7ju
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí OTO OZ STŘED
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 430.
(dále jen „zhotovitel“)

Č.j. objednatele: 314-2021-520202/2

Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-021

Č. stavby zhotovitele: 924121021

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29.3.2021 na zhotovení stavby „**Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění v k.ú. Libická Lhotka**“ a upravené již dodatkem č. 1.

Tímto dodatkem se dále mění čl. V Doba plnění, odst. 4 - bod c. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1, následovně:

Původní znění odst. 4 bodu c. čl. V Doba plnění:

- c. Termín dokončení stavebních prací vyjma výsadby **10.7.2021**, termín dokončení výsadby **30.10.2021**

Nové znění odst. 4 bodu c. čl. V Doba plnění:

- c. Termín dokončení stavebních prací vyjma výsadby **30.9.2021**, termín dokončení výsadby **30.10.2021**

Adekvátně se tímto mění i příloha č. 1 této smlouvy - harmonogram postupu prací, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Odůvodnění: Zhotovitel požádal o posun termínu dokončení stavebních prací, a to do 30.9.2021, neboť kvůli deštivému počasí a následnému značnému zamokření staveniště musely být práce přerušeny a následně se řešily návrhy technického řešení s větším rozsahem sanace. Objednatel vzhledem k uvedeným skutečnostem posun termínu dokončení stavebních prací akceptuje.

Závěrečná ustanovení: Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 8.7.2021

V Hradci Králové dne 7.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření představenstva

Příloha: 1. Harmonogram postupu prací

Objekt	Týden výstavby																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
SO	Název	duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen			
	Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění v k.ú. Libická Lhotka												1									2							
	Vedlejší a ostatní náklady	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Dopravně inženýrská opatření	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cesta C2 ; C3 ; C4																												
	zemní práce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pokládka podkladních vrstev									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pokládka obrusných vrstev																					X	X	X	X				
	ozelenění, výsadba stromů																					X	X	X			X	X	X
	Zatrubnění	X	X	X	X	X	X																						
	zemní práce			X	X	X	X	X	X																				
	pokládka potrubí								X	X	X																		
	objekty										X	X	X																
	ozelenění											X	X																
	Celkem předpoklad měsíční fakturace bez DPH																												
	Kontrolní součet za zakázku bez DPH																												

1,2 uzlové body