

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

č. 1062-2020-571101/1

„PD – Oprava náhonu Mlýnka v Odrách“

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, oddělení správy majetku státu

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo:

Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Zastoupený:

Ing. Petrem Smržem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Hodák, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

64504021/0100

IČ/DIČ:

49241648/CZ49241648

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2154.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I
Předmět dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: **PD – Oprava náhonu Mlýnka v Odrách**

Místo stavby: **Město Odry, k.ú. Odry**

je změna termínu plnění díla.

- 1.2 Změna termínu uvedeného v Čl. III Termín plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace včetně stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **31. 07. 2021**

- 1.3 Vzhledem k povětrnostním podmínkám a dlouhodobému zámrazu náhonu Mlýnka v Odrách nebyly vhodné podmínky na provedení biologického průzkumu, který je důležitým podkladem pro návrh řešení opravy a zamezení průsaků z náhonu, které nebylo s ohledem na zámraz možno provést.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě

V Praze

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista