

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (č. smlouvy zhotovitele 15/17)
ze dne 28. 4. 2017
(KoPÚ Loktuše)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: liberecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

2. AGROPLAN, spol. s r. o.

Zastoupený: jednateli Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ: 48110141
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze,
spisová značka C 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 8** ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. 4. 2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 – KoPÚ v k.ú. Loktuše

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	195	1 300	253 500	30. 06. 2021

se ve výše uvedeném ruší a nahrazuje obsahem následujícího znění:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	183	1 300	237 900	30. 06. 2021

III. Zvláštní ustanovení

U dílčí části 3.5.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* – dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **183 MJ** (tj. o 12 MJ)

V souvislosti s výše uvedeným se cena dílčí části 3.5.2. **snižuje** o 15 600,- Kč bez DPH (z původních 253 500,- Kč bez DPH na 237 900,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 18 876 Kč včetně DPH** (z původních 306 735,- Kč s DPH na 287 859 Kč s DPH).

K těmto změnám dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě předávané dokumentace vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Jedná se o položku, u které nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **437-2017-541101** ze dne 28.4.2017, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne: 30. 6. 2021

V Praze dne: 25. 6. 2021

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN, spol. s r. o.