

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

včetně Dodatku č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	njicin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	"ORIS" spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	jednatelům Ing. Lenkou Sedlákovou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenka Sedláková
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	
--	--

(dále jen „zhotovitel“)

<b>Stavebník :</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněně jednat:</b>	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
<b>V technických záležitostech oprávněně jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dub u Nového Jičína**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov**. (dále jen „KoPÚ Dub u NJ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.2 (dále jen „dodatek“).

## ČI. I

### PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

#### 1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 3.6.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. - Mapové dílo. Odůvodněním jsou v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19, kdy vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), a dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz, v důsledku tohoto stavu došlo k narušení možnosti řádného plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav. Z tohoto

důvodu objednatel a stavebník souhlasí s novým termínem u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

		Původní termín	Nový termín
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2021	<b>30.11.2021</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.6.2021	<b>30.11.2021</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.8.2021	<b>30.1.2022</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.3.2023	<b>30.8.2023</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.3.2024	<b>30.8.2024</b>
3.6.	Mapové dílo	30.9.2024	<b>28.2.2025</b>

## 2. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	<b>100</b>	<b>2 200</b>	264 000	<b>220 000</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	<b>0</b>	<b>2 200</b>	15 400	<b>0</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	270	<b>261</b>	<b>400</b>	108 000	<b>104 400</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	270	<b>261</b>	<b>400</b>	108 000	<b>104 400</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	270	<b>261</b>	<b>800</b>	216 000	<b>208 800</b>
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	270	<b>261</b>	<b>400</b>	108 000	<b>104 400</b>

**3. Navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	navýšení na		SoD	navýšení na
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	260	<b>261</b>	800	208 000	<b>208 800</b>

**4. Změna Článku VI. Cena za provedení díla**

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI.** Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>759 750,- Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	<b>490 600,- Kč</b>
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	<b>104 400,- Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>1 354 750,- Kč</b>
DPH 21%	<b>284 497,50 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>1 639 247,50 Kč</b>

**5. Změna Položkového výkazu činností**

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína.

**Čl. II****ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
- Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 30.06.2021

Za objednatele:

Ve Zlíně 29.06.2021

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín

V Olomouci 25.06.2021

Za zhotovitele:

---

Ing. Lenka Sedláková  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičina

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH v Kč připadající na ŘSD (50,87 %)	Cena bez DPH v Kč připadající na SPÚ (49,13 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	12 208,80	11 791,20	31.1.2021
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	0,00	0,00	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	245	710	173 950	88 488,37	85 461,64	31.1.2021
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	1 000	25 000	12 717,50	12 282,50	
3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90	1 200	108 000	54 939,60	53 060,40	31.10.2021
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 200	220 000	111 914,00	108 086,00	30.11.2021
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	0,00	0,00	30.11.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	261	400	104 400	53 108,28	51 291,72	31.07.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	261	400	104 400	53 108,28	51 291,72	30.01.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>759 750</b>	<b>386 484,83</b>	<b>373 265,18</b>	<b>30.1.2022</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	261	800	208 800	106 216,56	102 583,44	30.08.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	12 208,80	11 791,20	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	800	40 000	20 348,00	19 652,00	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	1 526,10	1 473,90	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	261	800	208 800	106 216,56	102 583,44	30.08.2024
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	3 052,20	2 947,80	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>490 600</b>	<b>249 568,22</b>	<b>241 031,78</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	261	400	104 400	53 108,28	51 291,72	28.2.2025
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>104 400</b>	<b>53 108,28</b>	<b>51 291,72</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	759 750 Kč	386 484,83 Kč	373 265,18 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	490 600 Kč	249 568,22 Kč	241 031,78 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	104 400 Kč	53 108,28 Kč	51 291,72 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 354 750 Kč</b>	<b>689 161,33 Kč</b>	<b>665 588,68 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	284 497,50 Kč	144 723,88 Kč	139 773,62 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 639 247,50 Kč</b>	<b>833 885,20 Kč</b>	<b>805 362,30 Kč</b>	

V Ostravě 30.06.2021

V Olomouci 25.06.2021

**Za objednatele :**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**  
jednatel  
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně 29.06.2021

**Za stavebníka:**

.....  
**Ing. Karel Chudárek**  
ředitel  
ŘSD ČR, Správy Zlín