

## Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 515-2012-130737

číslo smlouvy zhotovitele: 20122202/1

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Objednatel:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
Litoměřice

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,**

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Pobočka Litoměřice

Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky

727 956 770

[litoměřice.pk@spucr.cz](mailto:litoměřice.pk@spucr.cz)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**GEOS, geodetické služby, s.r.o.**

Litoměřice, pošt. Schr.149, Nerudova 829/6,

412 01 Litoměřice

Ing. Františkem Janovským, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

+420 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

m77p69i

Komerční banka a.s.

195903450267/0100

005 25 391

CZ00525391

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 32473.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

**dohodu o ukončení smlouvy o dílo:**

### I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.03.2012 smlouvu o dílo č. 515-2012-130737 (číslo smlouvy objednatele) a č. 20122202/1 (číslo smlouvy zhotovitele) ve znění změn smlouvy/dodatků č. 1–5, jejímž předmětem je provedení díla – „Jednoduché pozemkové úpravy na části katastrálního území Brozany nad Ohří, lokalitě V Lukách a K Brňanům a části katastrálního území Hostěnice u Brozan, lokalitě U Klimenta“.

2. Dodatek č. 1 ze dne 30.07.2012 byl uzavřen na změnu/snížení měrných jednotek, dodatky č. 2 - 4 ze dne 25.02.2013, 24.01.2014, 30.10.2014, byly uzavřeny z důvodu změny termínu dílčích fakturačních celků 2.1\_ Vypracování plánu společných zařízení (schválení regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení pro stanovení ploch záborů půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu., 2.2\_Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.3\_Předložení komplexní dokumentace návrhu JPÚ, dodatek č. 5 ze dne 7.11.2018 byl uzavřen z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“).

## II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl níže uvedené fakturační celky, a to:
  1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce:
    - 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu.
    - 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole včetně stabilizace.
    - 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území.
    - 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ vč. stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2012Sb. – vytyčení pozemků včetně stabilizace.
    - 1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.

## III.

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 5, a to ke dni podpisu smluvními stranami.

## IV.

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a to práce vypracované v rámci fakturačního celku uvedených v bodě II. této dohody o ukončení smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 533 960,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – 2 Návrhové práce a 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

## V.

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, s účinností až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody.
4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Litoměřicích dne: 8.7.2021

V Litoměřicích dne: 8.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Drábová  
Vedoucí Pobočky Litoměřice  
Státního pozemkového úřadu

Ing. František Janovský  
Jednatel společnosti  
GEOS, geodetické služby, s.r.o.