

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **6-2013-504202** ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Domažlice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **727 956 737**
fax: **729 922 139**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011
Ing. Helena Krausová
Adresa: **Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Helena Krausová**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Renáta Valdmanová**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**
Číslo účtu: **2450615001/5500**
IČ/ DIČ: **72274433/ CZ7056022215**
Tel./fax.: **377 235 556**
E-mail: Krausova@pukv.cz

a

GROMA PLAN s.r.o.
Se sídlem: **Částkova 24, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti**
Telefon: **377 235 556**
ID DS: **ekc85xd**

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna termínu plnění u fakturačních celků 1.4, 1.5 a 1.7. na základě žádosti zhotovitele č.j. 112190/2015 ze dne 25.2.2015. Do obvodu bylo dodatečně po projednání s Městem Domažlice zařazeno území, což znamená nárůst objemu prací tak že není možné dodržet původní termíny ve smlouvě. Termín u fakturačních celků 1.4. a 1.5 se posouvá na 31.10.2015. Termín fakturačního celku 1.7 se posouvá na 31.5.2016.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

| | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
|-----------|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1390 | 100 | 139 000 | 31.01.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 1390 | 50 | 69 500 | 31.10.2014 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 1390 | 50 | 69 500 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1390 | 500 | 695 000 | 31.10.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 320 | 1 000 | 320 000 | 31.10.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 480 | 1 000 | 480 000 | 31.10.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1390 | 200 | 278 000 | 31.5.2016 |
| | Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH | | | | | 2 051 000 |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 1390 | 400 | 556 000 | 30.06.2017 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 1390 | 400 | 556 000 | 31.01.2018 |
| | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH | | | | | 1 112 000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|---------|----------------|
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 1390 | 200 | 278 000 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1390 | 300 | 417 000 | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | | | | | | 695 000 |

| Rekapitulace | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč | 2 051 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 1 112 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 695 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 858 000 Kč |
| DPH v Kč | 810 180 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 668 180 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 13.4.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nádraží, Gen. Páky 8
326 00 PLZEŇ

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení