

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele 664-2020-544101

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Modřec**“

Smluvní strany:

Objednatel č. : Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: *Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj.*
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj.*
V technických záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Tomáš Haviger, odborný rada, Pobočka
Svitavy.*
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel. xxx
E-mail: t.haviger@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokurista
společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: caxt3mz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C,
vločka 4062

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

I . Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčích částí nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.4.3.

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - termín ukončení se prodlužuje z 31.8.2021 na **31.10.2021**.
- Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - termín ukončení se prodlužuje z 31.8.2021 na **30.6.2022**

Důvodem prodloužení termínu dílčí části 3.4.3. je dlouhodobá situace související s onemocněním COVID -19, která neumožňovala provést úvodní jednání a následně provádět zjišťování průběhu hranic s dotčenými vlastníky.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne: 22.7.2021
Za objednatele

V Praze dne: 21.7.2021
Za zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

Příloha dodatku: Položkového výkazu činností