

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice
Sp. značka / č.j.:	SP8476/2021-505101 / SPU 261487/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel dne 15. 7. 2021 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádostí:

1. žádost

Dobrý den,
prosím o vysvětlení následujících bodů.

1.1

V technické zprávě bod B8. je uvedeno následující:

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depónie zemin: Předpokládá se kladná bilance zemních prací, část vhodné zeminy bude použita do hutněných těles hrází, přebývající výkopek o kubatuře 5 437 m³ bude odvezen na řízenou skládku zeminy. V rozpočtu není položka uložení zeminy 5 437 m³ zmíněna, dále pak v případě uložení zeminy na řízenou skládku jsou požadovány rozborů, které určí zda zemina vyhovuje pro uložení na řízenou skládku či nikoliv.

Prosím tedy o doplnění položek k ukládce a přemístění zeminy na řízenou skládku a dodání rozborů zeminy, které jsou určující pro ukládku.

1.2

Dle zadávací dokumentace je uvedeno zahájení stavby od 10/2021, ukončení do 31.7.2022. V rámci stavby je požadována výsadba, která podle technické zprávy - D. - SO 14 – Doprovodná výsadba. Časový harmonogram výsadeb - Výsadba bude provedena na konci vegetačního období v měsících říjen-listopad, bezpodmínečně je nutné zabránit promrznutí kořenových balů před výsadbou. Tuto výsadbu není možné tedy podle časového harmonogramu zvládnout podle požadavků, tj. výsadba na konci vegetačního období říjen – listopad.

Zvažuje zadavatel prodloužení termínu ukončení stavby z důvodu dodržení termínu výsadby?

1.3

Ve výše uvedeném bodě je zmíněno následující

Následná péče o výsadby - Tato péče zahrnuje:

- pravidelnou závlivku sazenic v závislosti na srážkových podmínkách,
- výměnu odumřelých sazenic,
- opravy ukotvení sazenic (opěrných kůlů),
- výchovný řez v koruně směřující k pravidelnému utváření korun a redukci kodominantních výhonů

V rozpočtu není položka následné péče uvedena, bude tedy do rozpočtu doplněna?

2. žádost

2.1

Dobrý den, v návaznosti o doplnění zadávacího řízení ze dne 14. 7. 2021 vás žádáme, pro možnost splnění požadavku dle čl. V Doba plnění díla odst. 5 SOD o doplnění dokumentů, které nejsou uvedeny příloze č. 7 zadávací dokumentace. Jedná se zejména o

Stavební povolení

Požadavky obce

nebo lze zpracovat HMG prací dle zadávací dokumentace odst. 15.3

15.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil jako přílohu návrhu smlouvy měsíční harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací s vyznačením alespoň 3 uzlových (kontrolních) bodů postupu výstavby. Harmonogram bude rozčleněn dle jednotlivých SO tak, aby bylo možno je postupně uvádět do provozu.

Odpovědi:

Ad 1.1

Položka uložení sypaniny na skládku se v rozpočtu nachází u SO, kterých se to týká. Laboratorní rozbor vytěžené zeminy je součástí položky VRN – geologický dozor.

Ad 1.2

Doprovodná výsadba (termín i přesné umístění) bude upřesněna v průběhu stavby s ohledem na aktuální klimatické podmínky. V případě nevhodnosti vegetačních podmínek pro výsadbu, bude možné použít Čl. X, bod 29 Smlouvy o dílo. Nepředpokládá se změna termínu dokončení stavby.

Ad 1.3

Následná péče o doprovodnou výsadbu není předmětem veřejné zakázky, nejedná-li se o vady díla v záruční době. Zadavatel tedy doplňovat položku nebude.

Ad 2.1

Rozhodnutí o stavebním povolení nebylo dosud vydáno, předpokládáme vydání v polovině srpna. Obec podmínky nestanovila, neboť byla zadavatelem PD, a následně PD předala SPÚ, Pobožce Tábor k realizaci (KoPÚ Mašovice).

Zadavatel reaguje na problém s tvorbou časového harmonogramu, který řeší změnou Zadávací dokumentace a Přílohy č. 2 – Návrh smlouvy o dílo (časový harmonogram výstavby již nebude požadován).

Současně dochází k **prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek končí dne **9. 8. 2021 v 10:00 hodin**.

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

V Českých Budějovicích dne 22. 7. 2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj