

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 40/2019,
číslo smlouvy objednatele: 792-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

„KoPÚ Městec“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Zastoupený: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučerou, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera
Adresa: Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel. xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic
Sídlo: Správa Pardubice
Zastoupený: Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice
Ing. Bohumil Vebr
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel. xxx
E-mail: xxx
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu:

31405/0300

IČO:

481 10 141

DIC:

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Městec je posun termínu fakturační dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření, potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací z důvodu nemožnosti konání vnitřních jednání v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR a úprava termínu fakturační dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a hlavního celku Přípravné práce.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí a hlavního celku:

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - termín ukončení **30. 09. 2021**

Hlavní celek **Přípravné práce** - termín ukončení **30. 09. 2021**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c)) - termín ukončení **30. 11. 2021.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 12.7.2021

V Praze dne 2.7.2021

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích dne 27.7.2021

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice