

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 639-2019-520203 – KoPÚ v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.	+420 727 956 510
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
	reprezentant plnění závazku
Sídlo:	obec Lesná
Provozovna:	obec Pelhřimov
Zastoupen:	xxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov
Číslo účtu:	xxxx
IČ:	43820654
DIČ:	xxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

Článek první:

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu změny měrných jednotek v etapách 3.4.2. - *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů*, a 3.4.3. - *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona u KoPÚ Buřenice.*

U KoPÚ Buřenice je změna měrných jednotek v etapách 3.4.2. a 3.4.3. způsobena skutečně vyhotovenými a v terénu vyšetřenými hranicemi.

Z důvodů výše uvedených byly upraveny měrné jednotky dle skutečně provedených prací. Měrné jednotky byly upraveny u několika dílčích fakturačních celků – 3.4.2. a 3.4.3.

KoPÚ Buřenice:

u etapy 3.4.2. - *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů* byly upraveny měrné jednotky (100 bm) z původních 155 MJ na 151 MJ.

u etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* byly upraveny měrné jednotky (100 bm) z původních 179 MJ na 188 MJ.

u etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se posouvá z původně byly upraveny měrné jednotky (100 bm) z původních 6 MJ na 0 MJ.

U KoPÚ Radějov u Buřenic nedošlo ke změně měrných jednotek.

Objednatel ověřil svým vlastním propočtem správnost počtu měrných jednotek, udaný zhotovitelem.

Hodnota méněprací vycházející z tohoto dodatku činí 2 800,- Kč bez DPH, tj. 3 388,- Kč včetně DPH.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1a) - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Buřenice a příloha č. 1b) – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Radějov u Buřenic, kde jsou zahrnuty veškeré změny z uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo č. objednatele 639-2019-520203. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 639-2019-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 2.8.2021

V Pelhřimově dne 22.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

reprezentant plnění závazku

Přílohy:

- 1a) Položkový výkaz činností - KoPÚ Buřenice
- 1b) Položkový výkaz činností - KoPÚ Radějov u Buřenic

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Buřnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	31.5.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	658	650	427 700	31.10.2020 1)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	133	500	66 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	151	1 600	241 600	31.8.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	188	2 400	451 200	31.8.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 2)	100 bm	0	3 000	0	31.8.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	791	150	118 650	31.10.2021 1)
	Studie odtokových poměrů 2)	ha	791	50	39 550	31.10.2021 1)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	791	250	197 750	31.5.2022 1)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 562 950	31.5.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	791	400	316 400	31.5.2023 1)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	45	900	40 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	48	150	7 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	32	300	9 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	791	650	514 150	31.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					907 850	
3.6.	Mapové dílo	ha	791	280	221 480	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					221 480	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 562 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	907 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	221 480 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 692 280 Kč
DPH 21% v Kč	565 379 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 257 659 Kč

V Jihlavě dne 2.8.2021

V Pelhřimově dne 22.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, reprezentant plnění závazku

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

MJ - Závazné měrné jednotky

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Radějov u Buřenic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	2 000	22 000	31.5.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	650	193 050	31.10.2020 1)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	177	500	88 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	202	1 600	323 200	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	102	2 400	244 800	31.8.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 2)	100 bm	0	3 000	0	31.8.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	474	150	71 100	31.10.2021 1)
	Studie odtokových poměrů 2)	ha	474	50	23 700	31.10.2021 1)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	474	250	118 500	31.5.2022 1)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 084 850	31.5.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	474	400	189 600	30.4.2023 1)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	900	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	35	150	5 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	11	300	3 300	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	474	650	308 100	31.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					553 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	474	280	132 720	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					132 720	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 084 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	553 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	132 720 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 770 820 Kč
DPH 21% v Kč	371 872 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 142 692 Kč

V Jihlavě dne 2.8.2021

V Pelhřimově dne 22.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, reprezentant plnění závazku

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

MJ - Závazné měrné jednotky