

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 8-2016-529101, uzavřené dne 6.1.2016 ve znění Dodatků č. 1 ze dne 6. 9. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 18. 6. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 29. 4. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 2019 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve znění pozdějších dodatků

mezi smluvními stranami

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774 |
| zastoupený: | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 355 311 717 e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Valina vedoucí Pobočky Cheb |
| Adresa: | Evropská 1605/8, 350 02 Cheb |
| Tel.: | xxxxxxx |
| E-mail: | cheb.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

dále jen „objednatel“

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Zhotovitel: | Ing. Václav Kellner |
| sídlo: | xxxxxxx, xxxxxx Kolová |
| zastoupený: | Ing. Václavem Kellnerem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Václav Kellner |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxx |
| Tel.: | xxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxx |
| ID DS: | qsbny8f |
| Bankovní spojení: | xxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxx |
| IČ: | 11393807 |
| DIČ: | xxxxxxx |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

**Čl. I.
Vymezení rozsahu změn**

1.1. Změna termínu dokončení návrhových prací celkem v Příloze ke Smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----------|---------------------------------|
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 172 | 300 | 51 600,- | 31. 10. 2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m | sonda | 0 | | | |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 3m | sonda | 0 | | | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3; | ha | 4 | 900 | 3 600,- | 31. 10. 2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 30 | 500 | 15 000,- | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 172 | 300 | 51 600,- | 30.10.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 129 800,- | 31.3.2021 |

Nové znění:

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----------|---------------------------------|
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 172 | 300 | 51 600,- | 31. 10. 2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m | sonda | 0 | | | |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 3m | sonda | 0 | | | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3; | ha | 4 | 900 | 3 600,- | 31. 10. 2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 30 | 500 | 15 000,- | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 172 | 300 | 51 600,- | 30.10.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 4 000 | 8 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 129 800,- | 15.11.2021 |

Ostatní údaje Smlouvy zůstávají beze změny.

1.2. Odůvodnění

Ke změně termínu dokončení návrhových prací celkem (3.2.1–3.2.3.) v příloze ke Smlouvě dochází na základě obdržení námitek a připomínek k vystavenému návrhu vlastníků uvedených na LV 80 a LV 98 a v souvislosti s přerušením prací k 31.3.2021 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a pandemických opatření, týkající se šíření nákazy COVID-19. Pobočka Cheb nemohla svolat sbor zástupců k projednání námitek a připomínek k vystavenému návrhu. Nový termín dokončení návrhových prací k 15.11.2021 byl projednán a navržen na kontrolním dnu, který se uskutečnil 27.5.2021. Zároveň k tomuto dni tj. 27.5.2021 byly obnoveny přerušené práce na KoPÚ.

Uvedená změna je provedena v souladu s Čl. IX odst. 9.3 smlouvy o dílo.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 6 ke Smlouvě dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 6. 8. 2021

V Kolové dne: 9. 8. 2021

.....
za objednavatele
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele
Ing. Václav Kellner