

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo č. 1344-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	727 956 725
E-mail :	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00
Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Dolní Habartice

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku je snížení počtu MJ části 3.4. (vytyčení pozemků dle zapsané DKM) dle skutečně objednané práce. Měrné jednotky se snižují z 500 MJ na 110 MJ.

1.2. Na základě změny počtu měrných jednotek se mění v Čl. VI. Cena za provedení díla v bodě 6.1. následovně:

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	33 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 635 300 Kč
DPH 21 %	553 413 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 188 713 Kč

1.3. Zároveň se dle výše uvedené změny mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Dolní Habartice. U předmětného fakturačního celku je upraven počet měrných jednotek, s tím související cena a celková cena díla.

1.4. Předmětem dodatku je dále změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj. PhDr. Ing. Mgr. Oldřicha Valhu, MBA nahrazuje Ing. Pavel Pojer.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 6 zůstávají v platnosti.

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1344-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice“.

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

V Teplicích dne 9. 8. 2021.....

V Praze dne 26. 7. 2021.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....

Ing. Jana Šváblová, jednatel
AGROPLAN spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 SoD - KoPÚ v k.ú. Dolní Habartice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	30.11.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	512	900	460 800	31.03.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 500	425 000	30.06.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	76	4 000	304 000	30.06.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	5 000	10 000	30.06.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	400	203 600	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	400	203 600	15.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					1 621 000	15.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	509	600	305 400	31. 3. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	67	1 000	67 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	1 000	14 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	509	700	356 300	30. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					777 700	
3.3	Mapové dílo	ha	509	400	203 600	do 5 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					203 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	110	300	33 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					33 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	1 621 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	777 700 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	203 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	33 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 635 300 Kč
DPH 21% v Kč	553 413 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 188 713 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

.....
Ing. Jana Švábová, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj