

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17.7.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Telefon:	+ 420 725 901 519
E-mail :	z.bachorcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Společná nabídka:

Reprezentant zhotovitele:

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

a

Další zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Janem Nedomou
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	9vjhm85
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	115-4380790267/0100
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku na posunutí termínů u dílčích etap 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5, včetně konečného termínu ukončení přípravných prací, a to z důvodu nařízení vlády ČR, kdy nebylo možné svolávat jednání ohledně zjišťování hranic obvodů KoPÚ s více účastníky. Tím došlo u zpracovatele k následné kolizi termínů s ostatními zasmluvněnými akcemi s SPÚ.

V souladu s bodem 11.8. SoD č. 565-2020-508 101 ze dne 17.7.2020 dochází z výše uvedeného důvodu k posunutí termínu dokončení dílčích částí 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, termín plnění se mění z 30.8.2021 na 30.10.2021. V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se termín mění z 30.9.2021 na 30.1.2022. V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se termín mění z 30.9.2021 na 28.2.2022. V bodě 3.4.4. Rozbor současného stavu, se termín mění z 30.10.2021 na 30.1.2022. V bodě 3.4.5. Dokumentace

k soupisu nároků vlastníků se termín mění z 30.11.2021 na 30.4.2022. Termín ukončení hlavního celku přípravných prací se mění na 30.4.2022.

- 1.1. Změny se provádí v příloze ke SoD u těchto dílčích fakturačních celků: 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. a u hlavního celku přípravných prací celkem (3.4.1. – 3.4.5.).
- 1.2. Obě smluvní strany souhlasí s posunem dílčích částí přípravných prací v termínech a termínu celkového zakončení přípravných prací, jak je uvedeno v Čl. I tohoto dodatku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 565 – 2020 - 508101 ze dne 17.7.2020 s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kadaňský Rohozec .
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový výměr činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Teplicích dne 13.08.2021

V Praze dne 12.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č.1 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500,00	3 500,00	30.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 200,00	1 200,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	152	850,00	129 200,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	16	1 050,00	16 800,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	5 000,00	0,00	30.7.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800,00	45 000,00	30.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	2 400,00	312 000,00	30.1.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 500,00	0,00	28.2.2022
	Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	8 500,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	168	400,00	67 200,00	30.1.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	8 500,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	168	450,00	75 600,00	30.4.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					650 000,00	30.4.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	168	900,00	151 200,00	30.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500,00	12 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	450,00	45 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	15 000,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	168	500,00	84 000,00	30.12.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					302 700,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	168	600	100 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					100 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					650 000,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					302 700,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					100 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 054 000,00 Kč	
DPH 21% v Kč					221 340,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 275 340,00 Kč	

V Teplicích dne 13.08.2021

V Praze dne 12.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & ,s.r.o.Řezník

Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel

