

Dodatek č. 8

(dále jen „**Dodatek**“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:	Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška reprezentant sdružení: AREA G.K. spol. s r.o.
Sídlo:	U Elektry 650 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	area@area.cz
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	250 94 459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jan Hoška

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4.3.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) č. 140-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popelín**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5, č. 6 a č. 7.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že v rámci nového uspořádání pozemků v KoPÚ je nezbytné provést aktualizaci plánu společných zařízení a projednat návrh nového uspořádání pozemků se zbylími vlastníky, dochází **ke změně termínů ukončení dílčích částí 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků** takto:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.2.	31.08.2021	31.01.2022
3.2.3.	31.10.2021	31.03.2022

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k.ú. Popelín je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatele.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

16.8.2021

Za zhotovitele:

15.8.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový, reprezentant společného
plnění závazku AREA G.K. a Ing. Jan Hoška

V technických záležitostech:

16.8.2021

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Popelín

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Popelín - Dodatek č.8

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	500	8 500	30.07.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	579	600	347 400	31.03.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	1 150	285 200	15.09.2018
	Zaměření části katastrálního území mimo obvod pozemkových úprav	100 bm	15	1 150	17 250	15.09.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	579	200	115 800	28.02.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	579	340	196 860	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 001 010	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	579	400	231 600	31.08.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	4 000	24 000	31.08.2020
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	5 500	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	579	200	115 800	31.08.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	200	28 000	31.08.2020
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	31.08.2020
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	579	440	254 760	31.1.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	31.3.2022
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					667 160	31.3.2022
3.3	Mapové dílo	ha	579	250	144 750	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1200	36 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					36 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 001 010,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	667 160,00

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 750,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	36 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 848 920,00
DPH 21% v Kč	388 273,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 237 193,20

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška